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Mérida
Ciudad Blanca

AAINTARIENTO JN5+I018

Mérida, Yucatdn a 30 de Octubre de 2017

Lic. Maria Dolores Fritz Sierra
Secretaria Municipal
Presente

De conformidad con la Ley de Gobiermno de los Municipios Art. 64, de las
obligaciones de los regidores, inciso Il y ill, y del Reglamento de Gobierno Interior
del Ayuntamiento de Mérida en sus articulos 14 y 61, se proporciona a continuacion
el informe correspondiente al mes de Octubre de la Comisidon Permanente de
Desarrollo Urbano y Obras Publicas.

Sin mas por el momento le envio un cordial y atento saludo.

C.P. Mauricio \&z Montalvo

Regidor del H. Ayuntaxniento de Mérida
Presidente de la\Comisién

C.c.p. Archivo.

Oficing de Regidores / Calle 62 No. 494 entre 59y 61/ Col. Centra/ C.P. 97000 Mérida, Yucatdn
Teléfono (999) 942 00 00 extensicn BOOTS 7 wwww.merida.gob.mx



Méda

Ciudad Blanca

ANRITAMIENTG 70753018

INFORME DE LA COMISION PERMANTE DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Durante el mes de Octubre la Comisidn sesiond una vez para recibir los informes
de las Direcciones pertenecientes a la Comisidn y someter a consideracion y, en su
caso aprobacion, por parte de los integranies de la comision licencias de usos de
suelo y factibilidades de giros que contengan bebidas alcohdlicas de cualquier tipo

y fratar Asuntos Generales

Sin mas por el momento le envio un cordial y atento saludo.

tentamente

G\
C.P. Mauri '}Xlxéz Montalvo
Regidor del H. Ay miento de Mérida

Presidente la Comision

C.c.p. Archivo.

Oficing de Regidores / Calle 62 No. 494 entre 53y 61/ Col. Centro / C.P. 97000 Mérida, Yucatdn
Telefono (999) 942 00 00 extensién 80015 / wiwiw.merida.gob.mx



Mérida

Ciudad Blanca
smon 2 Mérida, Yucatdan a 19 de Octubre de 20177.

INFORME DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
DEL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2017

SUBDIRECCION ViAS TERRESTRES
PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO VIAL 2015-2018

Dentro del Programa de Mantenimiento Vial 2015-2018 iniciado en esta Administracion
se tiene habilitado 9 sectores en toda la ciudad de Mérida y sus Comisarias, se cuenta con la
cantidad de 18 cuadrillas, se habilitaron dos volantas para trabajar tiempo extraordinario
hasta las 17:00 Hrs: los sabados y domingos se habilito 2 volantas de 7:00 am a 12:30 pm estas
acciones se implementaron con la finalidad de incrementar la productividad con respuesta no
mayor a 72 Hrs. y disminuir los registros de solicitudes en el Sistema SIGOP; mejorando la

movilidad urbana en el Municipio. Participan unas 205 personas operativas mas nueve

supervisores, un cocrdinador y un Jefe de Departamento.

En el mes de julio del afio pasado (2016), se habilitd el Programa Emergente de Bacheo
para cubrir de manera mas agil y efectiva las diferentes zonas de la ciudad de Mérida, misma
que su vigencia continda durante el presente afio.

Mantenimiento Vial

Debido al desgaste natural (vida (til) que presentan hoy en dia las vialidades del
Municipio de Mérida y sus Comisarias, el Programa Permanente de Mantenimiento Vial cuenta
con 18 cuadrillas al servicio de atencién de bacheo entre las que se distribuyen un velumen
promedio de 40 m3 de concreto asfaltico en caliente al dia y 31 bolsas de material de concreto
asfaltico en frio, para conseguir bachear un promedio diario de 1,800.00 m2, déndole
prioridad a las avenidas, calles principales y alrededores de hospitales, escuelas, centros
comerciales; Se ha dado atencidn a 1,147 reportes, en el cual se han utilizado 707.00 m3. de
concreto asfaltico en caliente, para la realizacién de 31,105.33 m2 de reparacién en pavimento,
lo que representa aproximadamente 22,646.00 de baches atendidos, en 707 puntos de la
~ ciudad de Mérida y sus Comisarias. Aunado a esto, se han realizado trabalos de ampliacién de
Pavimento p6r 12.28 m2. Autorizados previamente.

Respecto al porcentaje de efectividad de solicitudes ciudadanas atendidas se presenta
un 83% (1028) del total recepcionado en el presente periodo, quedando por atender un 17%
(205) a la brevedad posible.

También, entre las actividades realizadas, se procedid a la construccién de elementos
viales (autorizados previamente por la SSP.) en las ubicaciones que se detallan a continuacién;
a peticion de los vecinos de la zona y de las autoridades de las Escuelas interesadas en la
seguridad del alumnado:

Direccién de Obras Poblicas / Ay, Mérlda: 2000 s/n entre 67, Frocc, Bosques del Poniente / Edificlo Administrotivo
C.B. 97245 Merida, Yucatdn / Teléfone (0993 942 00 10 extension 81302 / merida.gob.mx




Mérida
Ciudad Blanca
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Fecha Pza. Obra Metraje Ubicacién
08 de septiembre de 2017 1 Paso peatonal 61.8 m2 Calle 83 x 14 y 16, CONJUNTO
HABITACIONAL MORELOS
(FOVISSSTE
13 de septiembre de 2017 1 Tope parabdlico | 11.20 m2 Calle 61x 96 y 98, Bojorquez
13 de septiembire de 2017 1 Tope parabdlico | 14.72 m2 Calle 61-A x 114-A y 116, Bojorquez
28 de septiembre de 2017 2 Tope parabédlico | 25.15m2 Calle 21-a x 12 y 14 San Jose Vergel.

Construccion de Vialidades

Se concluyeron los trabajos de pavimentacion de calle con personal propio, por acuerdo de obra
en:

Trabajos por Construccidon de calle en Temozén Norte 35 X 2 Y 4 (TRAMO 1),152.30 mL  1,331.10
m2, calle35X4Y 6 (TRAMO 2),141.00 ml 1,147.74 m2, calle 35 X 6 Y 8 (TRAMO 3), 92.40 mL857.47 m2.

Se contintia los trabajos de construccidn de calle en la COL. LEANDRO VALLE 8 X 35Y 37 con un
area de 986.77 m2 por acuerdo de obra que contintia en etapa de formacién de plantilla.

Se iniciaron los trabajos de Construccion de calle en COL. BENITOJUAREZ NORTE 44 X 33 Y 35
actualmente con un avance del 45%

Se iniciaron también los trabajos de Construccién de calle en COL. NUEVO YUCATAN 46 X 31-A Y 33-
A, actualmente se encuentra en etapa de cortes tipo "C"

Por personal propio-Administracidn, se concluyeron los trabajos de canstruccion de la calte de
Montebello 21 X12-AY 12-B. con 104.80 miy 917.00 m2.

Se iniciaron de igual manera con personal propio la construccién de la calle MONTEBELLD 12-A X
21Y 23 actualmente con un avance del 80%

Se inicid y concluyé el trabajo de Repavimentacidn de la calle en COL. DZUNUNCAN 185 X 96
Y 98 parte que.corresponde a los trabijos de la obra: Mejoramiento De Vialidades En Circuito Su, con
una longitud de 67.00 mly 1,180.69 m2

Se continlia de igual manera con personal propio, los trabajos de la Obra: Mejoramiento De

Vialidades En Circuito Sur Col. EL Roble Agricola, Calle 185 Diagonal X 16 Del Roble Agricola Y 185 De San

Marcos Nocoh, asi como la construccién de una ciclovia en esta calle, que se encuentra con un avance
del 11.40%.

Se concluye la construccidon del estacionamiento de parque Tabentha en el Fracc. Residenciat
Carmara De Comercio Nte Av. Camara Comercio X 15 Altabrisa.
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EL Departamento de Construccién de Vialidades tiene entre sus actividades la supervision de
contratos de Obra de los cuales:

Se concluyen con los trabajos en las calles:

Contrato: VT17-FICON-6151-105, Calle 10 X 10-A Y 17-A Com. Sierra Papacal Con una longitud de
160.00 mly 921.60 m2.

Asi Como Los Contrato No. VT17-FIINV-6151-141 En La Com. De Komchén Conocida Como Calle 37
X14Y 20 (Complemento) Con Una longitud de, 247.65y 2,575.56 m2 y La Calle 109 X 66-C Y 66-D De
La Col. Obrera Con 87.60 ml y 590.06 m2

Se Contindan Los Trabéjos De Construccién De Calles De Los Contratos:

Contrato: VT17-FPCON-6151-134- Calle 45 X 140 Y Periférico Col EL Porvenir, Con Un Avance Del
76.92%.

El Contrato No. VT17-FICON-6151-155 Col. Tamarindos Calle 38 X 89 Y 91, 38 X 91Y 93 Con Un
Avance Del 100%, Las Calles De Col. EL Roble Agricola 59-A X 16 ¥ 18 Y Col. Nueva San Jose Tecch
Conocida Como Calle 62-A X157 Y 159 con un avance del 85%.

Seinician los trabajos MEJORAMIENTO DE CALLE con nimero de contrato VVT17-FICON-6151-154
en COM. CHOLUL CALLE 26 X PERIFERICO Y 27, consistente en los trabajos de: REPAVIMENTACION DE
CALLE

PASOS PEATONALES

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

PISTA DE TROTE

REPAVIMENTACION DE CICLOVIA

ALUMBRADO PUBLICO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

CONSTRUCCIGN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

A cargo de la empresa: TYGAR MEXICO S.A. DEC.V

De igual manera se inician los trabajos de MEJORAMIENTO DE AVENIDA por medio del contrato
No. VT17-FPCON-6154-167 en COL. BENITO JUAREZ ORIENTE 27 (15) X 10-A Y 24 DE LA COL. NUEVA
CHICHEN ITZA, consistente en los trabajos de REPAVIMENTACION DE CALLE

CONSTRUCCION DE CALLE

BANQUETAS

DRENAJE PLUVIAL o

ALUMBRADO PUBLICO # =R
Direccitn de Dbros Publicas / Av. Mérida 2000 s/nentre 67, Fracc. Bosgues del Pantente / Edificio Administrativo . B o
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A
REHABILITACION DE f\REA VERDE _ . , ,
CANCHA DE US0S MULTIPLES (PI ' g
A cargo de la empresa: CONSTRUCCIQ LOPES.A.DECV.

M\Imﬂ&éﬂ)'}’ﬂ’ﬁ'!ﬁ%ﬁ'
Las brigadas de topografia realizaron levantamientos vy nivelaciones que permitirén realizar
los provectos.

-39 X GARCIA LAVING Y PROLONG, | BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
MONTEJO
FRANCISCO DE MONTE]O C-42X51Y 41 BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
FRANCISCO DE MONTE]O C-45X52Y 60 BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
FRANCISCO DE MONTE]O C-45X 60 Y 42 BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
C-36DIAG X GARCIA LAVING ¥
MONTEBELLO PERIFERICO BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)
JUAN PABLO Il C-22 X1-HY 21 BANQ Y REJILLAS(PREDIOS)

Direccién de Obras Poblicas /Av. Mérida 2000 s/n éntre 67, Frocc. Bosques del Ponlente / Edificio Administrativo
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Mérida

Cludad.Blanca
Mantenimiento Urbano ARRET) 2518 4T

El Departamento de Mantenimiento Urbano entre sus actividades tiene la supervisién
de contratos de Obra relativo a construccién de sistemas pluviales, pozos, limpieza vy
mantenimiento de sistemas pluviales, pozos, supervision de construccidon de guarniciones,
banquetas, pasos peatonales asi como por Administracién (con recursos propios); también
atiende solicitudes de los diversos programas vigentes en esta Administracion y las
solicitudes ciudadanas mismas que se enlistan en la tabla siguiente:

Por medio de los trabajos por Administracién (personal propio) se han realizado las
siguientes acciones:

C. CIRCUITO
C|NCO COLDONIAS X 42 REPARAC'ON V'
1 | COLONIAS |ALASZ, C.121X e o 04/09/17 |21/09/17 182.20 7.90
30 DE BANQUETA 100%
2 | ALTABRISA C.15X26Y28 |REPARACION Y 08/09/17 |18/09/17 64.05 96.41
CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
3 | CENTRO C.66X77V7I | RENIVELACION DE | 1g/09/17 |18/09/17 | 3.02
ERMITA ADOQUIN
FRANCES 100%
4 |PENSIONES [C.36X3-A REPARACION Y 19/09/17 |20/09/17 11.33 12.00
CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
5 |SANJOSE «  |C.103X40 REPARACION Y 19/09/17 |22/09/17 |7'"16.76 17.69
CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
DELIO C.BO-AX MY 6
6 REPARACION Y 19/09/17 {22/09/17 6.20 39.31
MORENO 109 CONSTRCCION DE
BANQUETA 100%

sk
ag&
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. .
7 |CENTRO C.60 X 65Y 67 REPARAC'ONM Eéggi 26/09/17 9.04 5.81
ERMITA CONSTRUCCION Ciudad Blanca
DE BANQUETA,  #vanfsesto stis sz 100%
C.60X
8 |BUENAVISTA |CIRCUITO REPARACION Y 21/09/17 |28/09/17 28.70 35.30
COLONIAS CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
€.32X23,C21 | .
g9 |CHOLUL X 32Y34,C. 34 |CONSTRUCCION 21/09/17 | 06/10/17
X 21 REPARACION DE
REGISTRO PLUVIAL 5.00 100%
10 |MONTEBELLO |C.12-BX 21Y 23 | REPARACION Y 22/09/17 |26/09/17 21.70 27.07
CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
11 | cenTRo C-ISXS0ALA | 1impiEZA 25/09/17 |25/00/17
>4 REPARACION DE
REGISTRO PLUVIAL 5.00 100%
SERAPIO C.129-AX46Y s
12 REPARACION Y 25/09/17 |27/09/17 3.80 4,97
RENDON 46-A CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
13 |FRANCISCOL - 3oy 35y 37 | REPARACION Y 27/09/17 | 28/09/17 12.80 18.31
MADERO CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
AMPLIACION |C.123-AX 44Y
14 REPARACION Y 29/09/17 |10/10/17 7.00 6.02
HACIENDA 46 CONSTRUCCION
DE BANQUETA 100%
C SELAX 4TY CONSTRUCCION
- 20~ DE MURO PARA
15 |CENTRO 43 (REMATE) | pace 30/09/17 |30/09/17
oy CONMEMORATIVA . 1.00 100%
JARDINES .
16 C.17-B X 6-B CONSTRUCCION 13/09/17 }13/09/17
VISTA ALEGRE REPARACION DE
REGISTRO PLUVIAL 1.0 100%
17 |CENTRD C.95X 54 REPARACION Y 05/10/17 |10/10/17 3.03 1.06
CONSTRUCCION -
DE BANQUETA 00%
2=
-
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18 |DELO C. 1M1 XS52-AA REPARAC,ONM_ E;g!g, 09,1017 250 572
MORENO LA GO CONSTRUCCION Ciudad Blanca
DE BANQUETA s s 100%
19 |SODZILNORTE [C.38X31Y33 |CONSTRUCCION 09/10/17 {12/10/17
REPARACION DE  |.
REGISTRO PLUVIAL 1.0 100%
20 |VERGEL C.65X10 CONSTRUCCION 12/10/17 |12/10/17
REPARACION DE
REGISTRO PLUVIAL 1.0 100%
21 |CENTRO C.60X69Y71 |CONSTRUCCION 12/10/17 |12/10/17
REPARACION DE
REGISTRO PLUVIAL 1.00 100%
22 | monTecrisTo | & 1-HX4-AY 1 consTRUCCION | 14,1017 |14/10/17
4-8 REPARACION DE
REGISTRO PLUVIAL 1.0 100%
Asi mismo, en trabajos por Administracién (recursos propios) el Departamento de
Mantenimiento Urbano entre sus actividades en proceso tiene la obra de Re-nivelacién de
adocretos en diversas calles de Fracc. Altabrisa. Para la ejecucién de dicho trabajo,
previamente se requiere del retire de adocretos viejos o en mal estado, adecuacion de drea a
reparar con limpieza y suministrando de una capa de drea (polvo) apisonando para
posteriormente colocar los adocretos nuevos. A estos trabajos se les darad seguimiento por
tiempo permanente en esta Administraciéon Municipal.
Por otra parte, el Departamento otorga personal y vehiculos como apoyo a la Subdireccién de
Asuntos Juridicos, que se encarga de supervisar, verificar y elaborar los presupuestos de los
hechos de trénsito (accidentes) en los diferentes puntos de la ciudad.
s
w B
|
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Mérida

Ciudad Blanca

OBRAS POR CONTRATOS ARG A
En el presente periodo, se encuentran bajo supervisién del personal del Depto. los siguientes
contratos que se detallan a continuacion, con sus correspondientes avances:
UBICACION Y
OBRA CONTRATO COLONIA CONTRATISTA STATUS
CONSTRUCCION DE P0Z0S DIVERSAS CALLES DE LAS
DE DRENAJE PLUVIAL,
CONSTRUCCION DE POZOS COLONAS DELTO FORENO
DE DRENAJE, CANTON, LIBERTAD, CINCO | INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCION DE REIILLA | YT17-FICON- | COLONIAS, COMISARIAS ARRENDADORA DE CONCLUIDO
DE DRENAJE 6142-020 MOLAS, SITPACH Y LA PENINSULA, S.A. 100%
' FRACCIONAMIENTOS DEC.V. :

CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE DRENAIE MANZANA 115, UNIDAD
PLUVIAL MORELOS, SANTA CRUZ.
CONSTRUCCION DE VT17-FPCON- | SODZIL NORTE, CONSTRUCCION E EN PROCESO
GUARNICIONES Y 6141-039 BOJORQUEZ, JUAN PABLO | INSTALACIONES DEL 84%
BANQUETAS Il, MARIA LUISA, UNIDAD SURESTE, S.A. DE

MORELOS, NUEVA CHICHEN | C.V.

ITZA, SAN JUAN GRANDE,

AMPLIACION S50DZIL

- NORTE, PINZONES, ALCALA

MARTIN
CONSTRUCCION DE VT17-FPCON- | UNIDAD MORELOS, CONSTRUCTORA CONCLUIDO
GUARNICIONES Y 6141-040 MERCEDES BARRERA, YUCAQUIN, S.A. DE 100%
BANQUETAS CENTRO, SAN JOSE C.V.

VERGEL, SANTA ROSA,

DOLORES OTEROD, MARIA

LUISA, SANTA ROSA, DELIO

MOREND CANTON
CONSTRUCCION DE VT17-FPCON- | SAN PEDRO CHOLUL, PINOS | MANUEL BANDERAS | CONCLUIDO
GUARNICIONES Y 6141-041 DEL NORTE, JARDINESDE | COUOH 100%
BANQUETAS MERIDA, ALEMAN, MEXICO,

JESUS CARRANZA, AVILA

CAMACHO, LOPEZ MATEOS,

EMILIANO ZAPATA

| ORIENTE, CENTRO

CONSTRUCCION DE VT17-FPCON- | MULSAY, OPICHEN, - JOSE ASUNCION EN PROCESO
GUARNICIONES Y 6141-042 EMILIANO ZAPATA SURIIl, | CASTRO ENCALADA 76%
BANQUETAS EMILIAND ZAPATA SUR,

MERIDA, PEDREGALES DE

LINDAVISTA, JUAN B. SOSA,

CHUBURNA, JUAN PABLO I,

SAMBULA, XBECH,

YUCALPETEN, BOSQUES

DEL PONIENTE
CONSTRUCCION DE VT17-FPCON- | SODZIL NORTE, VINAMO S.A. DE CV. | CONCLUIDO
SISTEMA DE DRENAJE 6142-044 BOJORQUEZ, JUAN PABLO

PLUVIAL

I, MARIA LUISA, UNIDAD

100%
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REL0§ NUEVA CHICHEN
% GRANDE,
DZIL
NOKTE BAIZONES, ALCALA
MARTIN
CONSTRUCCION DE VT17-FPCON- | SAN PEDRO CHOLUL, PINOS | CONSTRUCCION, CONCLUIDO
SISTEMA DE DRENAIJE 6142-046 DEL NORTE, JARDINES DE | ESTRUCTURAY 100%
PLUVIAL MERIDA, ALEMAN, MEXICO, | ARQUITECTURA DEL
JESUS CARRANZA, AVILA SURESTE, S.A. DE
CAMACHO, LOPEZ MATEQS, | CV.
EMILIANG ZAPATA
ORIENTE, CENTRO
PERFORACION DE VT17-FPCON- | AMPLIACION MIRAFLORES, | ADDY RUBI ESPADAS | CONCLUIDO
MACROPOZO 6142-068 BRISAS DEL NORTE, CINCO | M. 100%
COLONIAS, DEL SUR, DIAZ
ORDAZ, EZ0., JOSE MARIA
ITURRALDE, LA HACIENDA,
MERCEDES BARRERA, Y
DEMAS COLONIAS
CONSTRUCCION DE VT17-FICON- | LAREJA, CHEUMAN, NOC- | ALMAROSA CONCLUIDO
SISTEMA DE DRENAJE 6142-071 AC, BRISAS DEL SUR, CONSTRUCCIONES, 100%
PLUVIAL MANZANA 115 S.ADEC.V.
CONSTRUCCION DE VT17-FIINV- SAN PABLO ORIENTE, IDR, S5.A. DE C.V. PROCESQ
SISTEMA DE DRENAIJE 6142-107 YAXCHE CASARES, SANTA B7%
PLUVIAL CRUZ SEGUNDA ETAPA
CONSTRUCCION DE VT17-FIINV- COM. DZIDZILCHE, COL. CONSTRUCCION Y CONCLUIDO
GUARNICIONES Y 6141-138 SAN PABLO ORIENTE PROYECTOS 100%
BANQUETAS ELECTRICOS FACE, S.
DER.L. DE C.V.
CONSTRUCCION DE VT17-FIASI- EMILIANO ZAPATA PROVEEDORA DE CONCLUIDO
SISTEMA DE DRENAIJE 6142-142 ORIENTE. MELITON MAQUINARIA Y 100%
PLUVIAL SALAZAR. SERVICIOS S.A.DE
CV.
MEJORAMIENTO DE VT17-FPASI- CALLES8 X 60 Y 62, CONSTRU ZOCALO EN PROCESO
BANQUETAS EN CENTRO 6141-060 CENTRO SADECV 90%
HISTORICO
CONSTRUCCION DE VT17-FICON- | SAMBULA, DELIO MORENO | ING. MIGUEL ANGEL | EN PROCESOQ
GUARNICIONES Y 6141-143 CANTON, AVILA CAMACHD, | CACERES Y £459%
BANQUETAS; EMILIANO ZAPATA RODRIGUEZ
REHABILITACION DE ORIENTE, MELITON
GUARNICIONES Y SALAZAR, OBRERA Y EL
BANQUETAS. FRACCIONAMIENTO
RENACIMIENTO |.
CONSTRUCCION DE POZOS | VT17-FICON- | NUEVA SAN JOSE TECGH, CONSTRUCCIONESY | EN PROCESO
DE DRENAIE PLUVIAL, 6142-158 COMISARIA DE CAUCEL Y PERFORACIONES DE 43%
CONSTRUCCION DE FRACCIONAMIENTOS LA PENINSULA S.A.
SISTEMA DE DRENAJE TIXCACAL OPICHEN, DECV.
PLUVIAL AMPLIACION TIXCACAL
QPICHEN.
CONSTRUCCIGN DE VT17-FIINY- EMILIAND ZAPATA WILGEN ALEXIS EN PROCESO
GUARNICIONES Y 6141-160 ORIENTE, NUEVA SAN JOSE | ORTiZ PEREZ 45%
BANQUETAS TECOH, SALVADOR
ALVARADO SUR, e -
i
g =
Direccidn de Obras Publicas / Av. Mérida 2000 s/nentre 67, Froce. Bosgues del Poniente / Edificio Administrative B u

C.P. 87246 Mérida, Yucatdn / Teléfono (899) 942 00 10 extension 81302/ merida.gob.mx

o

g



COMISARIA YAXCHE
B&gi&rln
1 J 2 IhA%A

Ciudad Blanca
- RN SRS S0 -

Fiha

SUBDIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Direccidn de Obras Pablicas / Av. Mérida 2000 s/n enire 67, Froce. Busques del Paniente / Edificio Administrathvo
LR 97246 Mérida, Yucatdn/ Tetéfona (999) 942 00 10 extensidn 81302 / merida.gob.my

R




Obra Civil e Infraestructura Mérida

Para mejorar y mantener las condicionesdsbasariviendas en colonias y Comisarias de zonas
de atencién prioritaria el Ayuntamiento d&étida a través de la Direccién de Obras Publicas
realizaron las siguientes Acciones:

0C16-124 Rehabilitacién de barandales en atrio de la catedral, En Col Centro.

Con una Inversién %1, 188,598.65.

0C16-158 Rehabilitacién de Diversas Areas de Palacio Municipal, Ubicada En Col. Centro.
Permanece suspendida la obra por faita de permisos del INAH.
Con una Inversién $2, 999,470.73.

0C16- 191 Rehabilitacion del Parque " Del Parque" Segunda Etapa, Rehabilitacién del Pargue
Melitén Salazar, Rehabilitacién del Parque Salvador Alvarado Sur, Parque Tabentha,
Rehabilitacién del Parque Puesta Del Sol, Rehabilitacién del Parque Poligono 108 lfzimna,
Rehabilitacion del Parque Jardines Del Norte, Rehabilitacién del Parque San Pedro Cholul,
Rehabilitacién del Parque Deportivo lesus Carranza, ubicadas en Col. v Fracc. Del Parque,
Meliton Salazar, Salvador Alvarado Sur, Altabrisa, Chuburna Poligono 108 Itzimna, Jardines
Del Norte, San Pedro Cholul, lesus Carranza.

Pargue Jardines Del Norte: se inicia la colocacion del pasto y mantarrayas.
Puesta Del Sol: se contintia con el suministro del piso de caucho en drea infantil.
Con una Inversién $ 33, 888,857.12.

0C17-005 Remozamiento De Ua*Central De Abastos, Etapa |, Ubicada en el Fracc. Yucalpetén:
En la central de Abastos se trabaja en reforzamiento hasta 10 m de altura, en sitio, de trabes
metalicas viga tipo “IPR".

Con una Inversién $ 1, 350,508.48.

0C17- 006 Rehabilitacién del Campo de Softbol, Ubicada en el Fracc. Vergel ll1.

Se concluyen trabajos de andadores y pasillos de acceso a oficinas y zonas de juegos, se
terminan detalles de malla ciclénica y perimetral, se colocan rejacero a los dogouts, se
concluye la colocacién de juego fijo, se inicia los trabajos de aplicacién de pintura en muros, g
gradas, bardas, oficinas, bafios. Se hace cambic de ubicacién de transformador existente. Bh &
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O
el estacionamiento, se concluyen los trpbpjos de andadores y rampas para personas con
incapacidad, queda pendiente los tratMﬂﬁléﬂta asfaltica para el estacionamiento, asi
como rétulos. Ciudad Blanca
Con una Inversién $ 5, 688,335.71. S 3 40

0C17-021 Construccion de Fosas en el Cementerio de Xoclan, ubicado en la Col. Xbech.

Con una Inversidn $ 2, 099,994.08,

0C17-033 Rehabilitacién de Area Infantil en Parques, ubicados en las Cols. Mercedes Barrera,
San Antonio Xluch, San Antonio Xluch y Noco, Vicente Solis, Vicente Guerrero.

Parque Cuauhtémoc, Col. Mercedes Barrera. - AREA INFANTIL: colocacién de pasto tipo
sintético.

Parque El Bate, Col. San Antonio Xluch y Noco. - se concluyen trabajos

Parque Xluch, Col. 5an Antonio Xluch.- se concluyen trabajos.

Parque EL Cabrio, Col. Vicente Solis. - AREA DE VELARIA: colocacidn de lona para formacién de
velaria.

Parque Vicente guerrero.- se concluyen trabajos.

Con una Inversién $ 4, 613,535.78.

0C17-034 Rehabilitacién de Area Infantil en Parques, ubicados en la Cals. Francisco |. Madero,
Bojérquez, y en los Fracc. Ciudad Caucel, Mulsay, Juan Pablo Il
Parque Francisco |. Mad
Parque los Almendros,-
Parque EL Papa,-
Parque Frac. Mutsay,-
Parque Lic. José Vasconcelos.- 58
Con una Inversién $ 4, 976,833.16.

0C17-035 Rehabilitacién de Area Infantil en Parques, ubicados en la Col. Esperanza, y en los
Fracc. EL Rosario, Residencial Pensi de Linda vista, Las Magnolias.
En el Parque de las Magnolias
En el parque Residencial Pensiones |V etapa.-
En el parque La Esperanza.-
En el parque de EL Rosario.-
En el parque Pedregales de linda vista.-
Con una Inversidon $ 4, 749,424.20.

0C17-036 Rehabilitacién de Area Infantil en Parques, ubicados en las Cols. Adolfo Lopez
Mateos, Pacabtun, Mayapan, Los Reyes, Maria Luisa.

Parque Adolfo Lopez Mateos, Col. Adolfo Lopez Mateos.- Se Inician trabajos de excavacién de
cepas para dados de las zapatas de las tenso estructuras
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Parque Pez Volador, Col Pacaptun.-s fgctu los trabajos de habilitado de acero para
zapatas. Contindan con la construcci e de mamposteria de 20 cms, se realizan
rellenos de andadores. Ciudad Blanca

Parque Nueva Mayapan, Col Mayapan.- S&‘ét&bore plantilla en cepas excavacidn para zapatas.
Se continda con la construccién de sardinel de mamposteria de 20 cms. y el relleno de
andadores. _

Parque Los Reyes.-Se contintian los trabajos de excavacion para zapatas y relleno de
andadores, elaboracién de sardinel de 20 cms. de ancho.

Parque Maria Luisa, Col Maria Luisa.- Se contindia con la construccion de sardinel de
mamposteria de 20 cms. y el relleno de drea de andadores.

Con una Inversién $ 4, 467,681.12.

0C17-037 Rehab:lntacnon de Area Infantil en Parques, ubicados en las Cols. Plan de Ayala Sur,
Fracc. Vergel ll, Unidad Morelos.

0C17-049 Rehabilitacién de Unidad Deportiva, ubicado en el Fracc. Francisco de Montejo V.
En el Edificio se concluye la rehabilitacién de la cubierta metalica, asi como el tendido de la
cableria de media tensién en las instalaciones eléctricas, se continua con el cableado de las
salidas para luminarias y contactos en el Edificio Polifuncional, se continua con la instalacién
los herrajes de las instalaciones hidrosanitarias y se continua con la rehabilitacién de los
muebles de los bario, se contindan los trabajos de canceleria en durock y aluminio, se continua
con et suministro e instalacién de luminarias, se suministra el material eléctrico para su
resguardo en el sitio de la obra, se aplica la pintura vinilica en los muros en los interiores y
exteriores del Edificio Polifuncional, se inicia la instalacién de la duela en el area de la cancha
de usos mtiltiples y el drea del teatro.

En los exteriores, se concluye con el colado del piso de concreto en el area del
estacionamiento. En las dreas de Acceso Principal y andadores, se continda con el forjado de
las bancas con jardinera de los exteriores, se inicia el fonado del pértico de acceso de la Unidad
deportiva.

En las canchas Padel, se pintan los pisos con pintura sport deportivo y los muros interiores vy
exteriores con pintura vinilica en los colores indicados por el departamento de proyectos, se
concluye el habilitado de la cerca de malla ciclénica.

En los exteriores, se instata el 90% del total de la reja (DeAcero), se instalan las luminarias
punta de poste y se instalan los postes para reflectores en los exteriores.

Con una Inversién $ 15, 942,754.79.

0C17-051 Construccion de Can
En la localidad de Chablekal.- |
En la localidad de Cholul.- obra cancelada a solicitud del INAH.
Con una Inversién $ 2, 294,932.42.

n las Comis. Chablekal, Cholul.

F
e
ha de Fut 7, ubicada en las Comis. San Jose Tzal, Molas.
M B
i3
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eriaa
Con una Inversién $ 2, 712,062.19. Cludad Blancs

ARARSONT ST

la Comis. de Cholul. .

, ubicad

Con una Inversion $ 1, 057,754.06.

0C17-056 Mejoramiento de Mercado, ubicado en la Comis. de Caucel.

Se terminaron los trabajos de en instalacién de biodigestor, pozo de absorcién, registro de
lodos, registros sanitarios, instalaciones hidraulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas,
colocacién de ventiladores, instalacién de acometida eléctrica, colocacién de centro de carga
Q0-12 bifésico, colocacién de centro de carga Q0-2, colocacién de interruptores térmicos,
colocacién de luminarias de sobreponer en plafén, colocacién de contactos, instalacién de
bomba centrifuga, preparacidn de mesetas para colocar recubrimiento de acero inoxidable,
reparacién de rejas, puertas y ventanas de herreria, recubrimiento de loseta en muros,
recubrimiento de loseta en pisos, pintura en plafén, pintura en muros.

Con una Inversién % 631,608.08.

0C17-057 Construccidn del Centro Cultural del Sur, ubicado en la Col. Emilianc Zapata Sur Il
Se contindan los trabajos de excavacion en material “C" para zapatas aisladas, se realiza el
habilitado, cimbra y el colado zapata aisladas y dados en el drea de cine, se realiza el relleno
con material producto de excavacién y concreto fluido en el drea de danza, fotografia, masica
y usos maltiples, se realiza el relleno con escombro fino en el drea de bafios, danza, fotografia,
mdsica y usos multiples, se realiza el colado de firme de concreto en el drea de bafios y bodega,
se contindan las instalaciones eléctricas, sanitarias, se continua con las excavaciones para
pozo de absorcién y cisterna y se realizd la colocacién de la cisterna y el biodigestor, se
continua con la fabricacién de muros a base de losa alveolar, se realiza la fabricacién en taller
de las columnas de acero para el érea de cine, danza, fotografia misica y usos muiltiples , se
continua la construccidn de muro gavién, se realiza la colocacién de postes y registro
prefabricado para la alimentacién de media tensidn al transformador, se realizé la perforacion
de pozos para el estudio de la mecédnica de suelos.

Con una Inversién $ 23, 985,689.14.

0C17-064 Rehabilitacién del Mercado de Chuburnd, catle 20 x 19 y 21-A de la colonia Chuburnd
de Hidalgo.” " * T

En el @rea interior del mercado (drea de mesetas) se realizan trabajos de rehabilitacién de
mesetas, demolicidn en piso, colocacién de recubrimientos, mantenimiento en tubos de marco
de mostrador, todo esto en {a segunda area, teniendo en cuenta que dentro del mercado se
trabaja por areas, por acuerdo con locatarios, siendo un total de 3 reas.

En el drea exterior (area de comida), se realizan muros de locales comerciales, asi como
instalacidén sanitaria, pluvial, colado en mesetas de locales

Con una Inversién % 4, 443,484.08.
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0C17-065 Rehabilitacién de Parque de Chuburia de Hidalgo en calle 21 x 20 y 22 de la colonia
Chuburna de Hidalgo. Mer]’ qQ

Se realiz6 colado de andadores en la ptazagsincipal asi como en la plaza miguel hidalgo,
construccion de arriates y arriates bancgr e

Se realiza armado de acero para zapatas de cimentacién de velarias para area infantil.

Se esta realizando la rehabilitacién de banquetas.

Con una Inversién $ 3, 893,388.72.

0C17-070 Construccién De Comedor Escolar En Escuela Primaria Felipe Gardufio Diaz Clave
J1IDPR1714T Turno Matutino y 20 De Noviembre Clave 31DPR0O384L, Turno Vespertino,
Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Salvador Alvarado Clave 31DPR0O600K
Turno Matutino y Juan De Dios Rodriguez Heredia Clave 31DPR0O007) Turno Vespertino,
Construccién De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Clave 31DPR02990
Turno Matutino, Ubicados en Comis. Chablekal, y Col. Salvador Alvarado Oriente, Emiliano
Zapata Sur.

Escuela primaria “Felipe Gardufio Diaz" (Com. Chablekal): se realizan los siguientes trabajos;
Area de Comedor: se termina colocacién de canceleria tipo LOUVER, se cuela piso de conexién,
se forra meseta de concreto con ceramica, se termina pintura en plafon y muros, sefalamiento
de proteccién civil, se colocan contactos y apagadores, se colocan mamparas y puertas en
barios, colocacién de cisterna y biodigestor se realiza limpieza final, se retira material
sobrante fuera de la obray se termina la obra al 100 %.

ESCUELA PRIMARIA “SALVADOR ALVARADQ" (Col. Salvador Alvarado): se realizan los siguientes .

trabajos: Area de Comedor: se termina colocacién de canceleria tipo LOUVER, se cuela piso de
conexidn, se forra meseta de concreto con ceramica, se termina pintura en plafén y mures,
sefialamiento de proteccién civil, se colocan contactos apagadores, se colocan mamparas y
puertas en bafios, colocacién de cisterna y biodigestor se realiza limpieza final, se retira
material sobrante fuera de la obray se termina la obra al 100 %.

ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" (Col. Emiliano Zapata Sur): se realizan los
siguientes trabajos: Area de Comedor: se termina colocacién de cerdmica en pisos y muros, se
forra meseta con cerdmica, se coloca biodigestor y cisterna, se inicia relleno y sardinel para
piso de conexién.

‘Con una Inversién $ 4, 114,546.25.

0C17-072 Construccién de Techado en Area de Imparticién de Educacién Fisica En Escuela
Primaria Ignacio Ramirez Lopez C.C.T. 31DPRO723U Turno Matutino y Escuela Primaria Ignacio
Ramirez Lopez C.C.T. 31DPRO255R Turno Vespertino, Construccion de Techado en Area de
Imparticién de Educacidn Fisica En Escuela Primaria Venustiano Carranza C.C.T. 3TDPR0O2135,
Construccién de Techado En Area de Imparticién de Educacién Fisica En Escuela Primaria: Mtra.
Amelga Maria Moguel Aguilar C.C.T. 31DPR2095H Turno Matutino y Escuela Primaria 4 De Junio
C.C.T. 31DPR0O2100C Turno Vespertino, Ubicados en Col. Maria Luisa, San Antonio Kaua |, Santa
- Cruz. '
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En techado de Esc. Prim. En col. Marig Lyisa.-, yg se colocaron las columnas metélicas, y se
realizaron registros eléctricos y reglstM@r/

En techado de Esc. Prim. Col. San Antonlodﬂamxbn_cya se colocaron las columnas metélicas, y se
realizaron registros eléctricos y registrospluvigtes,

En techado de Esc. Prim. Col. Santa Cruz.- se comienza a colocar columnas metélicas, y se
realizaron registros eléctricos y registros pluviales,

Con una Inversién $1,289,625.52.

0C17-097 Construccion de cancha de Fut 7 calle 23 x 26 comisaria de Caucel

Se terminaron los trabajos de andadores de pisos de concreto, instalacién de cerca de malla
ciclénica, riego de impregnacién, colocacién de pasto sintético, colocacién de puertas de malla
cicldnica; se trabaja en terraceria perimetral, caseta para bomba.

Conunainversiénde $1,289,625.52.

0C17-099 Ampliacién de Sanitarioc Escolar En Escuela Primaria Guadalupe Victoria
CCT31DPR17190 Turno Matutino, Ubicada en la Col. EL Roble.

Colocacion de muebles de bafio, recubrimiento de pisos colocacién de tinacos, alimentaciones
hidraulicas y pintura de muros. '

Con una Inversién $325,515.87.

0C17-100 Construccién de Aula de Usos Muiltiples En La Escuela Secundaria Transf. # 12 Andrés
Jose Garcia Lavin C.C.T 31DES2015Z Turno Matutino y Nueva Creacién V C.C.T 31DES2024G
Turno Vespertino, Construccién de Sanitario Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo y
Costilla C.C.T 31DPR20028B Turno Matutino y Elvia Carrillo Puerto C.C.T 31DPR20%4l Turno
Vespertino, Construccion de Aula Escolar En La Escuela Preescolar Mis Pequefios Traviesos
C.C.T 31KIN0O022V, Construccién de Sanitario Escolar En La Escuela Preescolar Mis Pequefios
Traviesos C.C.T 31KINQQ22V.

En sanitario escolar de la col. San Marcos Nocoh.- se encuentra en colado de losa de vigueta y
bovedilia. -

En aula de usos muiltiples de la col. Emiliano Zapata Sur lil.- se encuentra en colado de trabes
y losa de vigueta y bovedillas.

En sanitario escolar de la Com. Noc-Ac.- se encuentra en losa de vigueta y bovedilla.

En aula escolar de la Com. Noc-Ac.~ se encuentra en losa de vigueta y bovedilla.

Con una Inversién $1,366,981.43.

0C17-102 Construccién de Comedor Escolar En Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave
31DPRO145L Turno Matutino, Antonio Martinez De Castro Clave 31DPR2020R Turno Vespertino,
Construccién de Comedor Escolar En Escuela Preescolar Arcoiris C.C.T. 31KIN0O024T.

Escuela Primaria Vicente Guerrero en la Colonia Porvenir: se realizan los siguientes trabajos;
Se termina colado de losa en area de Cocina y acabados en plafén y muros, se continua con
instalaciones etéctricas y sanitarias, en area de Comedor se cuelan cadena de nivelacién,
columnas de concreto y trabes, se continua con colocacién de viguetas y bovedilla, se termina

relieno con material de banco. 5
-, - - . 0 1] . " P Eﬁ%

Escuela Preescolar Arcoiris en Comisaria de Sac-Nite: Se realizan los siguientes trabajos; i 8
16 &
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Se termina colado de mesetas, realces ﬁ; de concreto, se contintia con colocacién de
ceramica en piso, se termina instalaciq ﬁ-] Q

Con una Inversién $ 1, 747,089.92. Ciudad Blanca.

0C17-103 Construccién de Comedor Escolar En Escuela Preescolar Adolfo Ruiz C.C.T.
31KIN0382G, Construccién de Comedor Escolar En Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave
31DPRO956] Turno Matutino.

En Dzoyaxché, Se concluyen trabajos de cadenas de nivelacién, cerramlentos de puertas y
ventanas, se concluye colado de techo a base de vigueta y bovedilla. Se continua con los
acabados en muros, a dos capas en area de cocina a 1.80 mts de altura y a tres capas en muros
exteriores e interiores y en cocina desde 1.80 hasta alcanzar los 3.00 mts (1.20 mts de franja)

En Ocan, se terminan los cimientos de mamposterfa y sardinel de mamposteria, se empieza
habilitar el acero de los siguientes elementos estructurales: cadenas de cimentacién, dados de
cimentacién castillos y columnas y zapatas. Para luego realizar el colado de los elementos
mencionados. Se comienza con levantar los muros de 15 cm y los muros de doble fila de block,
se empieza habilitar los armados, para cerramientos y cadenas de nivelacidn.

Con una Inversién $1,639,993.42.

0C17-121 Rehabilitacién de Canchas en Cordomex, ubicado en la Col. Ampliacion Revolucion.
Se realizan los siguientes trabajos: se termina la construccién de gradas, se termina tendido
de tuberia eléctrica, tendido de tuberia de pvc para descarga pluvial, registros eléctricos, se
termina relleno en drea de zapatas, se termina la maquila y se colocan las columnas metalicas.
Con una Inversién $1, 976,724.09.

0C17-122 Construccion de Techumbre con Alumbrado y Drenaje, En Cancha de Usos Miiltiples
de La Preparatoria 2, ubicado en el Fracc. Yucalpeten.

Se realizan los trabajos de fabricacién en el taller.

Con una Inversién $1,778,848.99.

0C17-123 Construccién de Parque Vifac, ubicado en el Fracc. Residencial Montecristo.
GUARNICIONES Y BANQUETAS: piso de concreto premezclado para banqueta CONSTRUCCION
DE EXPLANADAS: piso de concreto premezclado acabado estucado. EXPLANADA INFANTIL
construccion de piso de concreto premezclado lavado fino, EXPLANADA EJERCITADORES:
construccién de sardinel de mamyposteria, relleno con material de banco. VELARIAS: colado de
zapata de concreto y dados para velaria, colocacién de tubo metdlico que formara velaria.
JARDINERIA: suministro y tendido de material de banco para nivelar dreas de jardines,

Con una Inversién $ 3, 988,624.85.

0C17-124 Construccién del Centro Integral del Sur, Ubicada en Brisas de San Jose.

Se terminaron los trabajos de limpieza del terreno, trazo y nivelacidn, terracerias v base
hidraulica en area de estacionamiento; excavaciones para zapatas y dados, plantillas de
concreto en drea de gimnasio, biblioteca virtual y juegos; pozo de abastecimiento de agua para
sisterna de riego. Se trabaja en sardineles de mamposteria, rellenos en drea de andadores y
juegos; en perforacion de barrenos para anclaje de zapatas, en habilitado de acero para %

o

zapatas y dados, en drea de gimnasio y biblioteca virtual. . .
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Con una Inversién %14, 854,513.88. : . .

T Mérida

0C17-133 Rehabilitacién del Parque Zooldgiceiéentenario Etapa | (Andadores, Cerca Interior,
Drenaje Pluvial y Encierro Sussy), ubicad6*irtaCol. Centro.

Se reanudan los trabajos de corte de carpeta asfaltica existente en el drea de andadores
(exhibidores de fauna) y andadores en el area de juegos y accesos del parque zooldgico, se
continua con la renivelacion de tapas de los registros existentes (pozos pluviales, eléctricos,
etc.).

Se inicia el desmantelamiento de las rejas pasamanos existentes,

Con una Inversion $5, 952,054.10.

0C17-136 Rehabilitacién Del Centro De Desarrollo Comunitario Pinzones Merida, ubicado en la
Col. Pinzones.

Se realizan muros de block, cadenas de desplante, cadena de nivelacién, disparos de poliducto
para satidas eléctricas, castillos de concreto, se prepara losa de vigueta y bovedilla para colar.
Con una Inversién $ 2, 616,887.84.

0C17-137 Construccidn Del Parque Pedro Infante En Mérida, ubicado en la Col. Centro.

Se realizan los siguientes trabajos: 1.- Obra Civil Exterior; se termina sardinel mamposteria y
relleno, se cuela piso con acabado estampado y lavado fino; 2.- Muros Perimetrales: se
termina cimiento y desplante, cadena de cimentacién, muro de block, colado de castillos,
cadena de nivelacion, muro de mamposteria, Muro Curvo de Celosia: se termina con cimientoy
desplante, dados de concreto, cadena de cimentacién; 3.- Area de Bodega: se termina colado
de losa, acabado superior de azotea, chaflan, pretil de block, colado de piso, en Estrado v
Escenario se termina relleno, y forjado de escalones; &4.- Area Infantil se terminan anclaje y
colado de zapatas y colado dados, 5.- Instalacién Eléctrica se termina tendido de tuberia, se
colocan registros eléctricos se cuelan bases de concreto para poste de alumbrado, se termina
murete de acometida principal, se perfora pozo de 10 “, se inicia caseta para bomba.

Con una Inversién $ 2, 181,088.64.

0C17-138 Rehabilitacién del Parque Komchen, ubicado en la Comisaria de Komchen.

Se realizan los trabajos de piso de concreto en andadores, suministro y colocacién de poste
galvanizado para la malla ciclénica de la cancha de fut 5 asi como el suministro y colocacién
de reja acero en el area infantil.

Con una Inversién $1, 804,089.06. '

0C17-146 Remozamiento de La Central de Abastos Etapa 2, Ubicada en Yucalpeten.

Se contindan trabajo de reposicién de acabados en elementos estructurales de concreto,
pintura vinilica en ' muros y plafdn, aplicacién de sistema de impermeabilizacién acrilico. En
areas de nave 2.

Con una Inversién $ 2, 824,999.23,

0C17-159 Construccidn de Biblioteca, Ubicada en el Fracc. Ampliacién Tixcacal Opichen.
Cimientos de mamposteria, cadenas de desplante muros de block, colado de castillos de
concreto. _ |

ig &
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Con una Inversién $1, 429,703.89.

- *
Mérida
0C17-164 Rehabilitacién del Parque Zoaolegige.&entenario Etapa Il (Area de Convivencia),
Ubicada en la Col. Centro. NG 1578 2
Se inicia la obra desmantelando los juegos infantiles del area a intervenir y recolectando la
area de toda el drea, se desmantela eljuego “avidon”, siendo desalojado por personal del parque
zoolégico, se le entregan a los mismos todos los juegos desmantelados.
Se inician las demoliciones en el drea de la estacién del tren.
Con una Inversién $16, 585,882.12.

0C17-165 Construccién de Estacién de Tren y Construccién de Cubiertas Para Sombreaderos En
El Parque Zoolégico Bicentenario Animaya, Ubicada en el Fracc. Ciudad Caucel.

Se realizan excavaciones para cimentacion para la estacién de tren, nivelacién de terreno.
Excavaciones para cimentacién de los sombreaderos.
Conuna Inversién $2,390,796.82.

Qg17166%§&e§g_a(gjlit§5jn de Mercado de Santiago, Ubicada en la Col. Centro.
Con una Inversién $6,188,811.02.

0C17-169 Construccitén de Fosas en EL Cementerio de Xoclan, Ubicada en la Col. Xoclan.

Se realiza limpieza inicial del terreno y formacién de terraceria en area de fosas.
Con una Inversioén %1, 919,425.01.

0C17-170 Impermeabilizacidon de Azoteas y Reparacién de bajante pluvial en el Centro de
Atencién al Adulto Mayor, Ubicada en Juan Pablo Il. :
Se continua con retiro de impermeabilizante existente y aplicacién de sistema impermeable
prefabricado.

Con una Inversiéon $ 279,621.25.

0C17- 195 Construccién de Area de Comensales del Parque Zoolégico Bicentenario Animaya,
Ubicada en el Fracc. Ciudad Caucel.

Se realizan la colocacion de tapiales para delimitar el area de trabajo dentro del Parque, asi
como también se realiza la limpieza y trazo, junto con un levantamiento topogréfico.

Con una Inversién $19, 428,913.44.

0C17- 196 Construccién de Plaza y Monumento al Beisbolista, ubicada en el Fracc, Unidad

Morelos. _—
o aliniciade;

Con una Inversién $1,531,676.71.

0C17- 197 Construccién de Albergue "Arca de Noé", ubicada en la Col. EL Roble Agricola.
Se realizan los siguientes: Se da inicio al desmonte del terreno con maquinaria, se realiza trazo i
y nivelacién y se contindia con excavacién para cimiento de mamposteria.
Con una Inversién $ 4,930, 248.31.
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0C17- 198 lluminacién de Cancha de FM@H‘Mdﬁen las Comisarias: Chablekal, Molas, San
Jose Tzal, Cau Cindad Blanca

E%’@&%’i iﬁé@h °; | BrINTAMERTD 2020
Con una Inversién $ 816 768.09.

0C16-148 Construccién de Cuarto para Bafo, Construccibn de Cuartos Dormitorio,
Construccién de piso firme y Construccién De Techo Firme.

En el predio de la calle 63 # 311 x 8-Cy 10 (1) de la col. El roble agricola es una accién un techo
acabado de azotea.

En el predio de la calle 47 # 341 x 10 (2) de la col. El roble agricola es una accién un bano
colocando muebles de bafio.

En el predio de la calle 33-A # 301 x 2-B (3) de la col. El roble agricola son 2 acciones un bafio y
un dormitorio colocando ventanas de aluminio

En el predio de la calle 37 # 230-C x 2-A Y 2 (4) de la col. El roble agricola son 2 acciones un
bario y un techo firme bario registros de lodos y sanitario y acabado a plafén en techo

En el predio de la calle 31 # 228 x 2y 2-B (5) de la col. El roble agricola es una accién un bafio
acabado a muros.

En el predio de la calle 47-A # 345 x10 y 14 (6) de la col. El roble agricola es una accién un bafio
acabado a muros.

En el predio de la calle 4 # 304 x 33 y 35 (8) de ia col. El roble agricola son 2 acciones un bafio
y un dormitorio excavacién para cimientos de mamposteria.

En el predio de la calle 4 # 526 x 47 y 49 (9) de la col. El roble agricola es una accién un
dormitorio colado de losa de techo.

En el predio de la calle 63-C # 312-A x 8 y 8-B (14) de la col. El roble agricola es una accién es
un dormitorio acabado a muros y colado de pisos,

€n el predio de la calle 63-C # 326 x 8-B Y 8-C (15) de la col. El roble agricola es una accién un
techo firme colado de losa y acabado superior.

En el predio de la calle 16 # 458-A x 57 y 59 (16) de la col. El roble agricola son 2 acciones un
bafio y un techo firme excavacién para fosa.

En el predio de la calle 33 # 248 x 4 y 4-A (17) de la col. El roble agricola es una accién un bafio
excavacion para biodigestor.

En el predio de la calle 63-C # 354 x 10y 14 (27) de la col el roble agricola es una accién es un
techo firme colado de losa.

En el predio de la calle 63-B # 322 X 8-B y8-C(28) de la col. EL roble agrlcola esa una accién
un techo firme acabado de plafdén.
En el predio de la calle 63-C #300 x 6 diag. Y B8 (29) de la col. El roble agricola es una accién un
bafio, se esta realizando registros de lodos y sanitario.

En el predio de la calle 41# 210 x 2y 2-B (30) de la col. Ei roble agricola son 2 acciones un bafio
y un dormitorio acabados a muros.

En el predio de la calle 63 # 338 x 10 (31) de la col. El roble agricola es una accién un techo firme
no iniciado.

En el predio de la calle 43 #203 x 2y 2-B (32) de la col. El roble agricola son 2 acciones un bafio

2

y un dormitorio no iniciados. b
E
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En el predio de la calle 31 # 234-B x 2 B (33),de la col. ELroble agricola es una accién un

bafio acabado a muros. erld
Enel prediode la calle 63 #321x 8-C y‘IO eaa}m col. El roble agricola es una accién un techo
firme no iniciado. D 2

En el predio de la calle 57-A lote 01 x 8-A y B-D (35) de la col. EL roble agricola Il, es una accién

un dormitorio colado de pisos y colocacién de ventanas.

En el predio de la calle 6 # 534 x 47 y 49 (36) de la col. El roble agricola es una accién un techo

firme no iniciado.

En el predio de la calle 67 # 289 x 8 y 8-B (39) de la col. EL roble agricola es una accién un

dormitorio no iniciado,

£n el predio de la calle 63-C # 312-B x 8 v 8-B (40) de la col. El roble agricola es una accién un
techo firme no iniciado.

" En el predio de la calle 63-C # 300-D x 6 diag. Y 8 {41) de la col. El roble agricola es una accién

un dormitorio colado de pisos y colocacion de ventanas.

En el predio de la calle 2 #329 x 37 v 41 (42) de la col. El roble agricola son 2 acciones un bafio

v un dormitorio acabado a muros.

En el predio de la calle 63-C #362 x 14 (43) de la col. El roble agricola son 2 acciones un piso y

techo firme no iniciados.

En el predio de la calle 57-A s/h x8-Ay 8-D (44) de la col. El roble agricola Il son 2 acciones un

bafio y un techo acabado a muros y registros de lodos y sanitario.

En el predio de la calle 47 # 358-B x 14 y 16 (45) de la col. El roble agricola es una accién un

bafio acabado a muros.

€n el predio de la calle 65 # 354 x 10 y 14 (47) de la col. £l roble agricola es una accién un techo

firme no iniciado.

En el predio de la calle 2 #311 x 33-A y 31(49) de la col. El roble agricola es una accién un bafo

instalaciones hidrosanitarias.

Con una inversién de $ 4, 083,691.68.

0C16-177 Construccién de Cuarto para Baro, Construccién de Cuarto Para Cocina , Construccién
de Cuartos Dormitorio, Construccién de piso firme y Construccién De Techo Firme.

En la col. Emiliano Zapata Sur | y li, Emiliano Zapata Sur lll.

En los dormitorios se realiza colocacién de ventilador de techo y focos ahorracdores.

En cocina se realiza recubrimiento en meseta, pintura vinilicaen plafon y muros. etc.

En bafios se realiza recubrimiento en muros y piso.

Conuna inversionde $ 2, 221,434.34,

0C16-200 Construccion de Cuarto para Bafio, Construccion de Cuartos Dormitorio y
Construccién De Techo Firme.

Con una inversién de $ 767,085.00.

0C17-029 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccibn de Cuartos Dormitorio,

Construccién de Piso Firme, Construccion de Techo Firme. =
B =B
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En las acciones ubicadas en las Col. CI Cplm s, Dzununcan, Guadalupana, Mulsay, Nueva
San lose Tecoh, Susula Xoclan, Frach E]!y -se realizan trabajos de colocacién de
puertas, protectores y placas. Cidad Enanca' '

Para la accién ubicada en la Col. Amapdtai=s& tibserva trabajos de colocacién de ventana,
protector de ventana, aplicacion de pintura vinilica.

En cuarto dormitorio Juan pablo se realizaron los trabajo instalacién eléctrica, aplicacién de
pintura vinilica. En el techo firme de san José tecoh sur se realizé la instalacidn eléctrica,
acabados y pintura vinilica.

Dormitorio Vicente Solis instalacion eléctrica, pintura vinilica.

Conunainversién de $ 2, 623,592.24,

0C17-031 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccidon de Cuartos Dormitorio, Coenstruccién
de Cuarto para Cocina , Construccién de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

Conuna inversién de $ 2,

0C17-063 Construccion de Cuarto Para Bafo, Construccibn de Cuartos Dormitorio,
Construccién de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

En la comisaria de caucel las viviendas ya estan por concluir les falta anexar placa y loseta.
En la comisaria de Santa Gertrudis Copo.- se estan realizando la obra exterior,

En la comisarias de Noc-Ac, Suytuchen, Sierra Papacal.- se estén realizando las instalaciones,
hidraulicas, sanitarias y obra exterior

Conuna inversién de $ 2, 865,941.43.

0C17-073 Construcciébn de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio,
Construccion de Techo Firme.

El Porvenir viviendas.- les falta colocar placa y loseta.

San Juan Bautista viviendas.- les falta colocar placa y loseta.

Uxmal se realizé los trabajos muros de block, castillos de concreto, cerramientos, cadenas de
nivelacién, losas de vigueta y bovedilla, pretiles, acabados de azotea, acabatios de plafén vy
muros, colado de piso firme salidas eléctricas, pintura vinilica en plafén y muros.

Adolfo Lépez Mateos techo firme.- les falta colocar placa y loseta.

Lazaro cardenas techo firme.- les falta colocar placa y loseta.

Emiliano Zapata Oriente, techo firme y bafio.- les falta colocar placa y loseta.

Los Reyes, viviendas.-les falta colocar placa y loseta.

Salvador Alvarado Oriente, techo firme.-les falta colocar placa y loseta.

Amalia Solérzano, techo firme.- les falta colocar placa y loseta,

En los Fraccionamientos:

Ciudad caucel, viviendas.-les falta colocar placa y loseta. B

22 W
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Ampliacién Pedregales de Linda vista ;ta re tlzando las instalaciones hidraulica y obra

exterior. en
Conuna inversidon de $1,472,586.31.  Ciudad Blanca

SN TS 26152008

0C17-074 Construccién de Cuarto Dormitorio, Construccion de Piso Firme, Construccion de
Techo Firme.

Con una inversién de $ 1, 942,290.70.

0C17-075 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio,
Construccién de Cuarto para Cocina, Construccién de Techo Firme.
En los barnos, dormitorios y cocina de la col. Plan de Ayala Sury Plan de Ayala Sur lll se realiza
acabado en muros, salidas hidraulicas, sanitarias y eléctricas, colocacién de hamaqueros.
En los barios y dormitorios de la col. Plan de Ayala Sur y Plan de Ayala Sur lll se realiza acabado
en muros, salidas hidraulicas, sanitarias y eléctricas, colocacién de hamaqueros.
€n los dormitorios de la col. Plan de Ayala Sur se realiza: acabado en muros, salidas eléctricas
y colocacion de hamaqueros.
En los bafios de la colonia cinco colonias se realiza: limpieza, excavacién para cimentacion,
cimentacion, cadena de desplante, muro de block, castillos, cerramientos, cadena de
nivelacién, losa de vigueta y bovedilla, acabado superior en azotea, pretil de azotea, chaflan,
desagiie pluvial, base tinaco, acabado en plafond, acabados en muros, salidas hidraulicas,
sanitarias y eléctricas, excavacion de para biodigestor, pozo de absorcion y registro de lodos.
En bafio-dormitorio de la colonia Dolores Otero se realiza: excavacion para cimentacion,
cimentacién, cadena de desplante, muro de block, castillos, cerramientos, cadena de
_nivelacién, losa de vigueta y bovedilla, acabado superior en azotea, pretil de azotea, chaflan,
desagiie pluvial, base tinaco, acabado en plafond, acabados en muros, salidas hidraulicas,
sanitarias y eléctricas, excavacion de para biodigestor, pozo de absorcion y registro de lodos.
En los barfios de las colonias Centro y Chichen Itza se realiza: excavacion para cimentacin,
cimentacién, cadena de desplante, muro de block, castillos, cerramientos, cadena de
nivelacién, losa de vigueta y bovedilla, acabado superior en azotea, pretil de azotea, chaflan,
desagiie pluvial, base tinaco, acabado en plafond, acabados en muros, salidas hidraulicas,
sanitarias y eléctricas, excavacion de para biodigestor, pozo de absorcion y registro de lodos.
En el techo firme de la colonia Plan de Ayala Sur.
Con una inversién de $ 2, 315,773.31.

0C17-076 Construccién de Cuarto Para Baro, Construccién de Cuartos Dormitorio,
Construccién de Cuarto para Cocina, Construcciéon de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.
€n los dormitorios de la col. San Jose Tecch Sur se realiza: acabado en muros, colocacidn de
hamaqueros, piso de concreto, realce en closet, entrepanos en closet y colocacion de ventanas &
de aluminio.
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En los dormitorios y bafios de la col. ya Sap Jose Tecoh se realiza: acabado en muros,
salidas hidraulicas, sanitarias y eléctr, oncreto, forjado de pileta, recubrimiento
en piso y muros, realce en closet, entrepmmg&ﬁ{oset y colocacioén de hamaqueros.

En los Techos Firmes de la col. Nueva San“JuseéTétoh se realiza: pintura vinilica en plafond.
En los bafios, dormitorios vy cocina de la col. San Jose Tecoh Sur se realiza: acabado en muros,
salidas hidraulicas, sanitarias y eléctricas, piso de concreto, forjado de pileta, recubrimiento
en piso y muros, realce en closet, entrepafios en closet y colocacién de hamaqueros.

Conuna inversién de $ 1, 225,220.33.

0C17-078 Construccidon de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio,
Construccidn de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

En las Colonias El Bojérquez, Xoclan, Mulsay, Nueva Mulsay, Mulsay Magdalena y Libertad,
Ampliacién Mercedes Barrera y los En las colonias Juan Pablo I, Nueva Mulsay, Castilla Cdmara
y Fraccionamientos Ciudad caucel y Caucel Il las acciones estan 100%

En la colonia Nueva Mulsay, la cual tuvo trabajo extraordinario ya que se trataba de una
vivienda quemada que se tuvo que demoler.

Conunainversién de $ 1, 451,094.88.

0C17-079 Construccidon de Cuarto Para Barfo, Construcciébn de Cuartos Dormitorio,
Construccién de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

En el predio 1 se estan pintando los muros.

En el predio 2 se esta pintando muros.

En el predio 3 colocando muebles de bafio y pintura de muros

En el predio 4 colocando calentador solar

En los demads predios se esta realizando detalles de pintura y limpieza final.

Con una inversién de $ 1, 600,436.48.

0C17-080 Construccion de Cuarto Para Bafo, Construccion de Cuartos Dormitorio,
Construccién de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

En el Col. Dzununcén. Contindan con los trabajos de colado de firmes, acabados, muros de 10
cm para muro de closet, construccion de repisa de closet, aplicacidn de pintura interior y
exterior (1 mano), se concluyen acabados de azoteas, bajantes pluviales, se espera se
concluyan trabajos de aluminio, herreria y colocacién de puertas, se colocan apagadores y
contactos. Todos estos trabajos corresponden a cuartos dormitorios.

Con una inversién de $ 2,150,016.64.

0C17-081 Construccion de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio,
Construccién de Piso Firme, Construcciéon de Techo Firme.

En los bafios y dormitorios de la colonia la Guadalupana se realiza: acabado en muros, salidas
hidraulicas, sanitarias y eléctricas, piso de concreto, forjado de pileta, recubrimiento en piso y
muros, realce en closet, entreparios en closet y colocacién de hamaqueros,

Con una inversién de $ 2, 034,524.59.

0C17-082 Construccion de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccién :

de Cuartos Dormitorio, Construccion de Techo Firme. & B
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Construccion de Cuarto para Barfio.- ontipdan con las excavaciones de fosa y pozo de
absorcién en las localidades de Chab pn@;ﬂSanta Maria Chi, Yaxche Casares, Chichi
Suarez. Se realiza el suministro y colocadibnsimaecesorios y muebles de bafio. _
Construccién de Cuarto Dormitorio.- Se ¢otieliiyen los trabajos en las comisarias de Sitpach,
Chablekal, Oncan, Santa Maria Chi, Xcunya y Santa Gertrudis Copo y Chichi Suarez.
Construccién de Cuarto para Cocina.- Se realizan los trabajos de recubrimiento de muros y
meseta de concreto, asi como los trabajos de pintura en muros y plafdan.

Construccién de Techo Firme.- Se realizan los trabajos de acabado en plafén en la localidad de
Chablekal, Sitpach, Sodzil Norte y Xcunya.

Conunainversiénde $ 2,373,927.62.

0C17-083 Construccidén de cuarto para bafio, construccién de cuarto para cocina, construccion
de cuartos dormitorio, construccién de piso firme, construccién de techo firme.

En dormitorios de la Com. Caucel se realizaron la colocacién de puertas y ventanas junto con
sUS respectivos protectores.

En cuarto para bafio de la com. Caucel se realizé la colocacién de puerta v ventana con su
respectivo protector.

En dormitorio de la Com. Cosgaya se realizaron los trabajos de colado de losa de azotea, pretil,
acabados a muros, forjado de closet con sus entrepafios, instalacién eléctrica y pintura vinilica.
€n techos firme de la Com. Cosgaya se realizaron los trabajos de instalacién eléctrica y se
procede a la aplicacién de pintura vinilica. En bafio de la Com. Noc-Ac serealizaron los trabajos
de calcreto, acabados en losa de azotea, pretil, acabados en muros, instalacién eléctrica e
instalacién hidraulica, instalacién de muebles sanitarios, instalacién de calentador solar e
instalacién de tinaco, aplicacién de pintura vinilica. En dormitorio de com. Noc-ac se realizé la
aplicacion de calcreto, acabado de masilla, pretil, acabado en muros, forjado de closet,
instalacién eléctrica y aplicacidn de pintura vinilica.

En dormitorios com. Dzitya se terminaron los trabajos de pretit, calcreto, acabado de masilla,
acabado en muros, forjado de closet, instalacion eléctrica, aplicacién de pintura vinilica.

En cocina com. Dzitya instalacién eléctrica, instalacién hidraulica, forjado de meseta y
colocacién de losetas, aplicacién de pintura vinilica.

En barios de la Com. Dzitya se realizd trabajos de cadena de desplate, levantamiento de muros,
castillos ahogados, castillos reforzados con armex, cadena de nivelacién, colado de losa de
azotea, pretil, calcreto, acabado de losa de azotea, acabado en muros, instalacion eléctrica e
hidraulica, aplicacidn de pintura vinilica.

Con una inversidén de $ 2'119,737.95

0C17-085 Construccién de cuarto para bafio, construccidn de cuarto para cocina, construccién

de cuartos dormitorio, construccion de piso firme, construccién de techo firme.

Se realiza en los cuartos dormitorios, la construccién de repisas de concreto, colocacién de
ventiladores, contactos y apagadores, empotrado de barra para closet, aplicacién de una mano

de pintura, trabajos de aluminio, herreria, quedando pendientes la colocacion de puertas vy
placas de acero y de ceramica con logos del ayuntamiento, asi como pintura exterior. €n los
bafios, se concluyen trabajos de cerdmica en pisos y muros, colocacién de accesorios de bafio, =
cerdmica en mesetas, colocacién de lavabo, colocacién de ventana de aluminio y protector de g
aluminio, base de tinaco, suministro e instalacién de tinaco, en obra exterior, se concluyéh =~ B
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trabajos de biodigestores, pozos de absgogcign, registros de lodos, registros sanitarios, queda
pendiente, la colocacién de inodoro, M@eﬂ! @nerales, llaves, instalaciones eléctricas
(contactos y apagadores) la de la comisariadie:5an Pedro Chimay..

Con una inversidnde $1,433,520.27.  *weswas

0C17-086 Construccidn de cuarto para bafio, construccion de cuartos dormitorio, construcciéon
de techo firme, .

Construccién de cuarto para bafio: acabados, recubrimientos en pisos y muros.

Construccion de cuartos dormitorio: acabados.

Construccion de techo firme: se visité el tramo.

Con una inversién de $ 1, 678,048.49.

0C17-087 Construccién de cuarto para bafio, construccién de cuarto para cocina, construccién
de cuartos dormitorio, construccion de techo firme.

En el predio 1 instalaciones hidraulicas y sanitarias.

En el predio 2 se realiza acabado a muros de block.

En el predio 3 acabado a muros.

En el predio 4 forrado de meseta y colocacién de puertas y ventanas.
En el predio 5 acabado a muros de block.

En el predio 6 acabado a muros y forjado de closet,

En los predios 8, 9,10y 11 acabado y emboquillado a muros.

En el predic 13 colado de cadenas de nivelacién.

Con una inversién de $ 1, 682,991.09.

0C17-088 Construccién de cuarto para bafio, construccién de cuarto para cocina, construccién
de cuartos dormitorio, construccién de techo firme.

Los Barios se encuentran en acabado en exteriores.

Los Dormitorios se encuentran en acabado exterior.

Las Cocinas se encuentran en acabado en exteriores.

Los Techos se encuentran en pintura de plafond.

En diversos domicilios de la comisaria de San José Tzal.

Con una inversién de % 3, 407,472.03.

0C17-089 Construccién de cuarto para bafio, construccién de cuartos dormitorio, construccién
d fi

Con una inversién de $ 1, 546,866.48.

0C17-090 Construccidén de cuarto para bafio, construccion de cuarto para cocina, construcciéon =
de cuartos dormitorio, construccién de techo firme,
Cuarto para bafo
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Cuarto para cocina:
Cuarto dormitori
Techo firme Ciudad Blanca
Con una inversién de % 1,765,527.76. AR

0C17-091 Construccién de cuarto para bario, construcciéon de cuarto para cocina, construccién
de cuartos dormitorio, construccién de techo firme.

Cuarto para bafio:
Cuarto para cocina:
Cuarto dormitorio: §
Techo firme:}
Con una inversion de $ 844 ,554.83.

0C17-092 Construccidn de cuarto para bafio, construccidén de cuarto para cocina, construccién
de cuartos dormitorio.

En bafios, se concluyen trabajos de acabados en muros y plafones, se terminan colocacién de
ceramica en muros y pisos, enlosado de mesetas, colocacién de accesorios de bafio, muebles
de bafio, manerales, llaves, bases de tinaco, instalacidén de tinaco, instalacién de calentadores,
aplicacién de una mano de pintura, en obra exterior, se concluye pozos de absorcién, registros
de lodos, registros sanitarios, guedando pendientes, colocacién de biodigestores, puertas,
placas y pintura exterior. En dormitorios y cocinas, se concluyen los trabajos de albaiileria, vy
se comienza con una aplicacién de una mano de pintura, habilitado de repisas de concreto,
colocacién de aluminio y protectores de herreria, empotrado de tubo para closet, quedando
pendiente puertas, placas y aplicacién de pintura exterior. Todas las obras corresponden a la
comisaria de San José Tzal.

Con una inversién de $1,322,641.44.

0C17-093 Construccidén de cuarto para bario, construccion de cuartos dormitorio, construccion
de techo firme.

En los Dormitorios de la Comisaria de San Jose Tzal se realiza: pintura vinilica en plafond y
muros, colocaciéon de puerta multipanel y ventanas de aluminio.

En los Bafios de la Comisaria de San Jose Tzal se realiza: colocacién de calentador solar,
muebles sanitarios, accesorios, puerta multipanel y ventanas de aluminio.

Con una inversion de $ 1, 500,464.49,

0C17-094 Construccién de cuarto para bafio, construccién de cuartos dormitorio, construccién
de techo firme.

Cuarto para bafio: poso de absorcidn, colocacién de calentadores

Cuarto dormitorio: acabados, pisos '

Techo firme: ya fue visitado el tramo para iniciar los trabajos.

Con una inversiénde $ 1, 404,270.29.

0C17-101 Construccidn de cuarto para bafio, construccién de cuartos dormitorio, construccion
de piso firme, construccidn de techo firme.
Construccién de cuarto para bafio: acabados, recubrimientos en pisos y muros.
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Construccidn de techo firme: loza de v illa
Construccidn de piso firme: piso de concrataqanciuido.
Con una inversién de $ 1, 544,747.43. RIS 4

Construccion de cuartos dormitorio: ac\Md,os,pl tura, puertas.

0C17-108 Construccion de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccién de Tanque Séptico Para
Sanitario, Construccion de Techo Firme.

En el cuarto para bafio, cuarto para cocina y dormitorio de la colonia Chiche Itza se realiza:
acabado superior de azotea, pretil de azotea, chaflan, desaglie pluvial, acabado en plafond y
muros, colocacion de biodigestor, pozo de absorcién, registro sanitario y de lodos.

En el cuarto para bafio, cuarto para cocina y dormitorio de la colonia Plan de Ayala Sur lll se
realiza: acabado superior de azotea, pretil de azotea, chaflan, desagiie pluvial, acabado en
plafond y muros, colocacién de biodigestor, pozo de absorcién, registro sanitario y de lodos.
En el cuarto para bafio con dormitorio y dormitorio de la colonia Guadalupana se realiza:
acabado superior de azotea, pretil de azotea, chaflan, desagie pluvial, acabado en plafond y
muros.

En los pisos firmes de las colonias San Jose Tzal y Guadalupana ya estan al 100%.

Con una inversién de % 3, 049,383.52.

0C17-109 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccidn
de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

En el predio 5 bario y techo, acabado de plafdn y franja perimetral

En el predio 11 piso y techo, acabado superior de azotea.

En el predio 14 techo, piso y bano, acabado de plafdn en el techo

En el predio 15 dormitorio cadena de nivelacion.

En el predio 19 bafio y techo, acabado de azotea en techo.

Con una inversién de $ 2, 356,545.70.

0C17-110 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Pisc Firme, Construccién de Techo Firme. '
En las colonias Francisco |. Madero, Bojérquez, Nueva Sambula. Sambula, Plantel México,
Xoclan, los pisos y techos firmes ya estan concluidos, los bafios se encuentran en trabajos de
obra exterior, los dormitorios les hace falta colocar placa y loseta cerdamica. -
En el fraccionamiento:

Yucalpeten, Mulsay, Tixcacal Opichen, atin no se ha iniciado los trabajos.

En las colonias: :
Yucalpeten Centro, Nva Mulsay, Susula Xoclan, Xoclan Canto, Ampliacion Tixcacal Opichen,
alin no se ha iniciado los trabajos.

Con una inversién de $ 2, 365,049.11.

0C17-11 Construccion de Cuarto Para Bario, Construccidén de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccién de Tanque Séptico Para
Sanitario, Construccién de Techo Firme. :
Construccion de Cuarto Para Bafio: acabados, pozo de absorcidn, biodigestor. &
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Construccidn de Cuarto para Cocina: acgbados, pintura en muros.
Construccion de Cuartos Dormitorio: a el pintura en plafén y muros.
Con una inversién de $ 3,193,977.64. Ciudad Blanca

ARIMTAMENTD 1R Eme .
0C17-12 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Piso Firme, Construccion de Techo Firme.
Se concluyen trabajos de cimentacién de mamposterfa, se comienza la habilitacién de acero v
colado de elementos estructurales de dados y cadenas de cimentacién, para luego continuar
con muros y castillos, castillos ahogados, cerramientos, cadenas de nivelacién. En acciones de
bafios y dormitorios, Se empiezan trabajos en techos y pisos.
Con una inversién de $ 1, 958,143.17.

0C17-114 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccion
de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccién de Tanque Séptico Para
Sanitario, Construccién de Techo Firme.

Construccidén de Cuarto para Bario.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafén, piso
de concreto y formacién de pileta en las localidades de Sitpach, Chablekal, Tixcuytun.
Construccién de Cuartos Dormitorio.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafén y
 piso de concreto en las localidades de Sitpach, Chablekal, Tixcuytun.

Construccién de Cuarto para Cocina.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafén y
piso de concreto en las localidades de Sitpach, Chablekal, Tixcuytun.

Construccién de Techo Firme.- Se concluyen las trabajos en la localidad de Sitpach y Tixcuytun.
Construccién de Tanque séptico para sanitario.- Se concluyen los trabajos en la localidad de
Chichi Suarez.

Construccion de Piso Firme.- Se concluyen los trabajos en la localidad de Sitpach.

Con una inversién de $ 2, 917,334.51.

0C17-115 Construccién de Cuarto Para Bafo, Construccion de Cuarto para Cocina, Construccion
de Cuartos Dormitario, Construccién de Piso Firme, Construccion de Techo Firme.
Construccién de Cuarto para Bafio.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafén, piso
de concreto y formacién de pileta en la localidad de Komchen.

Construccién de Cuartos Dormitorio.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafén y
piso de concreto en Lla localidad de Komchen.

Construccidon de Cuarto para Cocina.- Se realizan los trabajos de acabado en muros y plafény
piso de concreto en la localidad de Komchen.

Construccion de Techo Firme.-No se ha realizado trabajo alguno en la localidad de Kemchen.
Con una inversién de $ 2, 992,891.47.

0C17-116 Construccion de Cuarto Para Bafio, Construccidn de Cuarto para Cocina, Construccion

de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccion de Techo Firme.

En el predio CALLE 15 SN X 6 (construccién de techo) de la comisaria de caucel: se ha realizado

el colado del techo y se realizan los acabados.

En el predio de la CALLE 14 SN X 19 Y 21 (construccién de Dormitorio, Cocina v Bafio} de la i
comisaria de Caucel: Se realiza la excavacién para el biodigestor.
Con una inversién de $ 6,135,358.67.
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0C17-117 Construccién de Cuarto Para mrdﬂ:cmn de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormitario, Construccién de Rigexfirme, Construccién de Techo Firme.
Los Dormitorios se encuentran en losa deWigiiéta'y bovedilla, chaflan vy acabado superior.
Los Bafos se encuentran en losa de vigueta y bovedilla.

Las Cocinas se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabados exterior e interior.
Con una inversién de $ 3, 500,187.98.

0C17-118 Construccidn de Cuarto Para Bafio, Construccidn de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormitorio, Construccion de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.
Construccién de Cuarto Para Bafio: losa de vigueta, acabados en plafon

Construccién de Cuarto para Cocina losa de vigueta, acabados en plafon

Construccién de Cuartos Dormitorio: cimentacién, dados, castillo, muro de block.

Con una inversién de $ 2, 907,227.37.

0C17-119 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccién .
de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccion de Techo Firme.

Los Dormitorios se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior.

Los Bafios se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior, obra
exterior.

Las Cocinas se encuentran en losa de vigueta y bovedilla.

Con una inversion de $ 4, 019,510.03.

0C17-127 Construccidn de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccién de Tanque Séptico Para
Sanitario, Construccién de Techo Firme.

En el predio CALLE 86 A N. 517 X189 Y 191 de la Colonia Dzununcan (Construccion de Bafio): se
realiza la excavacién para el biodigestor.

En el predio CALLE 88 A NO. 537 X 191'Y 191 A de la colonia Dzununcan (construccién de
Dormitorio, Cocina, Bano) se realizan los acabados interiores a muros y se realiza la mstala:on
del biodigestor.

En el predio CALLE 187 NO. 329 X 88 Y 90 de la colonia Dzununcan (dormitorio, Bafio para
discapacitados) se realiza la construccién de muros.

En el predio CALLE 193 SN X 88 Y 90 de la colonia Dzununcan (construccién de deormitorio) se
realiza la construccion de muros de block y castillos.

Enelpredio CALLE161ANO.307X94Y 96 B de la colonia Emiliano Zapata Sur | y Il (Construccién
de Bario, Piso y Techo firme) se realiza la construccién de muros y la instalacién del
biodigestor.

En el predio CALLE 163 NO. 310 X 84 Y 84 A de la colonia Emiliano Zapata Sur Il (construccién
de bafio, dormitorio, cocina) se realiza el colado del techo.

En el predio CALLE 136 A NO. 1261 X 85 Y B7 de la colonia Susula Xoclan (construccién de bafio
dormitorio) se realiza la excavacidn para le biodigestor.

Conuna inversién de $ 2, 775,634.83.

-
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0C17-128 Construccién de Cuarto Para Ba "o?éqn sfruccién de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormitorio, Construccién d¢ V4@ P

Construccién de Cuarto para Bafio.- Se realizandos trabajos de losa de vigueta y bovedilla,
pretil, chaflan y acabado en azotea en la toeatidai de caucel.

Se realizan los trabajos de excavacién de muro de block en la localidad de Sierra Papacal.
Construccién de Cuarto Dormitorio.- Se realizan los trabajos de excavacién de muro de block
en la localidad de Sierra Papacal.

Con una inversién de $ 1, 041,473.95.

0C17-130 Construccion de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormitorio, Construccién de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

Los Dormitorios se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior.

Los Barfos se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior, obra exterior

Las Cocinas se encuentran en losa de vigueta y bovedilla, acabado exterior e interior.

Con una inversién de % 2, 421,259.50.

0C17-147 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Tanque Séptico Para Sanitario, Construccion de Techo Firme.

En la construccion de tanque séptico de la colonia Centro: se encuentra al 100%.

En el techo firme de la colonia Chuminopolis se realiza: pintura vinilica en plafond, colocacién
de ventilador de techo y focos ahorradores.

En los Dormitorios del Fraccicnamiento Ciudad Caucel se realiza: muro de block, castillos,
cerramientos, cadena de nivelacién y losa de vigueta y bovedilla.

En el bafio con dormitorio de la colonia Juan Bautista se realiza: muro de block, castillos,
cerramientos, cadena de nivelacion y losa de vigueta y bovedilla.

Con una inversién de $ 1, 048,386.47.

0C17-183 Construccidn de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuarto para Cocina, Construccién
de Cuartos Dormltorlgg Construccion de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.
L abra no Rainiciado,

Con una inversion de $ 1, 616,793.60.

OCTI-‘IBQ Construccion de Cuarto Para Bafo, Construccién de Cuartos Dormitorio,
Construccion de Piso Firme, Construccién de Tanque Séptico Para Sanitario, Construccién de
Techo Firme.

En el bafio de la colonia Emiliano Zapata Oriente se reallza excavacion para cimentacién,
cimentacién y muro de block.

En el dormitorio del Fracc. Brisas de San Jose se reallza excavacién para cimentacién y
cimentacidn.

En el bafio de la colonia Los Reyes se realiza excavacion para cimentacién y cimentacién,
excavacién de pozo de absorcién, excavacion para biodigestor y registro de Lodos
Con una inversién de $ 1, 335,300.55.
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0C17-185 Construccién de Cuarto Para Baijo,Copstruccion de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Piso Firme, Construccién de Techo eriaaqa
En las acciones del roble agricola ll, Se.ealizaron los trabajos de limpieza, excavacién,
mamposteria, dados, cadena de desplante: s

Con una inversién de $1, 251,704.68.

0C17-186 Construccion de Cuarto para Cocina, Construccién de Cuartos Dormitorio,
C_qg%sﬁcﬁ:gg gﬁ% PISO Flrme Construccién de Techo Firme.

Con una inversién de'$ 792,087.41.

0C17-187 Construccién de Cuarto Para Bario, Construccion de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Piso Firme, Canstruccién de Tanque Séptico Para Sanitario, Construccién de Techo Firme.
Se hace |a visita de todas las acciones para el inicio de los trabajos.

Conuna inversién de $1,742,907.24,

0C17-188 Construccion de Cuarto Para Bafo, Construccién de Cuartos Dormitorio,
Construccién de Piso Firme, Construccién de Tanque Séptlco Para Sanitario, Construccién de
Techo Firme.

Se hace la visita de todas las acciones para el inicio de los trabajos.

Con una inversién de $ 2, 467,414.19.

0C17-189 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Tanque Séptico Para Sanitario, Construccién de Techo Firme.

Se hace la visita de todas las acciones para el inicio de Los trabajos.

Con una inversién de $ 1, 099,007.98.

0C17-190 Construccién de Cuarto Para Bafio, Construccién de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Piso Firme, Construccién de Tanque Séptico Para Sanitario, Construccién de Techo Firme.
{aobranGha

Conuna mvérsmn de $'i 503,896.07.

0C17-191 Construccion de Cuarto Para Bano, Construccion de Cuartos Dormitorio, Construccién
de Piso Firme, Construccién de Techo Firme.

Construccion de Cuartos Dormitorio: se realiza trazo.

Construccién de Cuarto Para Bafio: se realiza trazo.

Construccién de Piso Firme: se realiza trazo.

Construccién de Piso Firme: se realiza trazo.

Con una inversién de $ 1, 282,056.53.

0C17-192 Construccion de Cuarto Para Bafio, Construccion de Cuartos Dormitorio, Construccidn
de Techo Flrnge' X

%Con una mversmn de $1 324,660.26.
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0C17-193 Construccién de Cuarto Para Bafo, Consfruccion de Cuarto para Cocina, Construccin

de Cuartos Dormitorio, Construccién dd V4 @i¢ ico Para Sanitario, Construccién de Techo
{iudad Blanca

ReuMTRMETD DA 1

Con una mversnén‘de $1 321,416.38.

0C17-104 Construccién de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. Emiliano Zapata Sur | y Il

Se concluye trabajos de pocetas y se coloca tierra vegetal en cada una de ellas, se comienza
con la colocacion de tuberia de CPVC, asi como se comienza con la habilitacién de elementos
estructurales de cimentacion para el tanque elevado.

Con una inversién de $ 830,705.92.

9;;]7—149 gongtvruccién de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. EL Roble Agricola.
Laobira o ha iniciado.
Con una inversién de $ 1, 095,510.55.

0C17-150 Construccién de Huerto Comunitario, ubicade en la Col. Guadalupana.
Sardineles para andadores, rellenos muro de block perforacidn de pozo de abastecimiento.
Con una inversionde $1,146,639.34.

s

_0C‘|7 15C0nst%gucu n de Huerto Comunitario, ubicado en ta Col. Manuel Crescencio Rején.

Con una |nver5|0n de $ 613,258.22.

0C‘I7 152 Construccmn de Huerto Comunitario, ubicado en la Col. San lose Tecoh.

on una inversmn de $ 538,255.80.

0C17-153 Construccién de Huerto Comunitario, ubicado en el Fracc. Villa Magna Del Sur.

Se realizé la excavacién para mampaosteria, el forjado de mamposteria, dados cadena de
desplante, impermeabilizacién de cadena de desplante, relleno de material producto de
excavaciones y se inicié el levantamiento de muros de block.

Con una inversién de $ 1, 016,514.13.

Electrificacién y Agua Potable

El Municipio de Mérida tiene a su cargo el servicio de agua potable en 42 Comisarias con 51
sistemas de bombeo con un registro total de 14,243 usuarios. En este mes de OCTUBRE se han
realizado 75 acciones de las cuales se clasifican en: reparacién de 30 fugas domiciliarias,
reparacién de 10 fugas de red, atencién de 8 reportes de fugas no existentes (se va a verificar
y no existe) atencién de 2 reconexién de servicio, atencién de 0 reubicacién de toma y trabajos
de 0 sondeos para proyectos, cancelacién de tomas 3, conexidén de 22 tomas nuevas todo esto
con la firme intencién de mejorar la presién en las redes de agua potable.
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También se encuentran en proceso lo §iguie tes contratos en los tramos indicados a

continuacién: wieriaq
Ciudad Blanca
CONTRATO AP17-FICON-6131-062 (CONTINtA) >
Col / Unidad ey .
Com Habitacional Direccién Desc. Tipo Obra meta
AMPLIACION DE RED -
coL GUADALUPANA |C.189X66Y 185 DE AGUA POTABLE 70
AMPLIACION DE RED
COL LEANDRO VALLE |C.39X 10 OTE. X 12 OTE. DE AGUA POTABLE 138
AMPLIACION DE RED
coL TAMARINDOS C.91X38Y40 DE AGUA POTABLE 57
C. 11 X 20 HASTA LA CASA DE TERESA | AMPLIACION DE RED
com CHABLEKAL CAN DE AGUA POTABLE 188
AMPLIACION DE RED
COM CHICHISUAREZ |C.41X16Y 18 DE AGUA POTABLE 124.50
AMPLIACION DE RED
COM DZITYA C.12X15Y17 DE AGUA POTABLE 34
C. 21 X 10 HASTA LA CASA DE|AMPLIACION DE RED
oM MOLAS FRANCISCO DE AGUA POTABLE >18
AMPLIACION DE RED
CcoL OBRERA C. 109X 66-CY 66-D DE AGUA POTABLE 99
C.24X23Y25,23X22Y24,23X24AMPLIACION DE RED
COM CHICHI SUAREZ V26 ] DE AGUA POTABLE 334
TN
CONTRATO AP17-FICON-6131-095 (CONTINUA)
Col / Unidad L . '
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
AMPLIACION DE RED
coL AMAPOLA C.50X27BY 27C, 50 X27CY 27D DE AGUA POTABLE 145
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AMPLIACION DE RED

_ _ s ey
cCoM CAUCEL C.15X32Y34 Merl d Q1 |DE AGUA POTABLE 101
C.27X14Y18,14 x%d?%a'ﬁx 14| | 1BLIACION DE RED
COM | DZUNUNCAN AL OTE. HASTA LA CASA D DE MIREYA DE AGUA POTABLE 360
' DZUL BACAB
- AMPLIACION DE RED
CoM KOMCHEN C.37X 14 Y 20 (COMPLEMENTO) DE AGUA POTABLE 269
SANTA  CRUZ AMPLIACION DE RED
COM PALOMEQUE C. 83 APRIVADAX 84 DE AGUA POTABLE 150
: €. 21 (COMPLEMENTO) X 22 AL PTE
COM  |SIERRA PAPACAL |HASTA LA CASA DE HECTOR RAuL | AMPLIACION DE RED 40
DE AGUA POTABLE
CITUC PINA
AMPLIACION DE RED
COM  |SITPACH C.15X 14 Y 50 MTS AL PTE DE AGUA POTABLE 58
AMPLIACION DE RED
COM  |SITPACH C.17X12Y 14 OF AGUA POTABLE 210
AMPLIACION DE RED
COM | TIXCACAL TIXCACAL DE AGUA POTABLE 103
C. 18 X 21 HASTA LA CASA DE ARELY | AMPLIACION DE RED
COM | TIXCUYTUN IVETH MAY KU DE AGUA POTABLE 66
CONTRATO AP17-FIINV-6131-131 (CONTINUA)
Col / Unidad s .
Com Habitacional Direccién Desc. Tipo Qbra meta
AMPLIACION C. 50-A PRIVADA X 193 HASTA LA
coL PLAN DE AYALA|CASA DE GLORIA MARIANA g';":gﬁi'gg%fg') 42
SUR ANDRADE CANCHE
AMPLIACION DE RED
coL MAYA C.30X11Y11-A DE AGUA POTABLE 127
PLAN DE AYALA AMPLIACION DE RED
cot SUR Il . C.201X50-CY50-D DE AGUA POTABLE 123
SAN ANTONIO AMPLIACION DE RED
coL KAUA IIf C.58X71-AY 71'3)_ DE AGUA POTABLE 126
AMPLIACION DE RED
COM | CAUCEL C.29X24Y26,24X29Y31 DE AGUA POTABLE 503

CONTRATO AP17-FIINV-6131-132 (CONTINUA)
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Col / Unidad ol S .
com Habitacional Dlre_M'erl d Q Desc. Tipo Obra meta
oM |cauce C. 5 X 20 HASTA CASATSEIURUIN | AMPLIACION DE RED 507
CANUL AL ORIENTE DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE RED
COM CAUCEL C.27X14Y 16 (.COM PLEMENTO) DE AGUA POTABLE 60
C.15X6Y8,15X6ALORIENTE
COM CAUCEL HASTA LA BARDA DEL FRACC. GRAN SI[\EAAP(I;ISEISSTI/?\EBLREED 200
SANTAFEII
AMPLIACION DE RED
CoMm CAUCEL C.29X12Y 16 (COMPLEMENTO) DE AGUA POTABLE 225
' AMPLIACION DE RED
CoOM CAUCEL C.22X9Y11,22X11Y13 DE AGUA POTABLE 232
CONTRATO AP17-FPINV-6132-161 (CONTINUA)
Col / Unidad I .
Com Habitacional Direccién Desc. Tipo Obra meta
CHABLEKAL,
CHALMUCH,
CHEUMAN,
CHICHI SUAREZ,
CHICHI SUAREZ
1, CHOLUL,
COSGAYA,
DZIDZLICHE,
DZITYA,
DZOYAXCHE,
DZUNUNCAN,
HUNXECTAMAN,
KIKTEIL, CONSTRUCCION DE
KOMCHEN, TIERRA FISICA PARA
COM KOMCHEN n, DOMICILIOS CONCCIDOS SISTEMA DE AGUA 45
MOLAS, MOLAS POTABLE
I, NOC-AC,
ONCAN; -
OPICHEN,
PETAC, SAC-
NICTE, SAN
ANTONIO HOOL,
SAN ANTONIO
XLUCH [, SAN
iIGNACIO TESIP,
SAN JOSE TZAL,
SAN JQS.E TZAL I,
SAN PEDRO
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ﬁg
CHIMAY, SANTA

GERTRUDIS Mérid(]

COPO, SANTA Ciudad Blanca
MARIA CHi, FMBR0 A
SIERRA
PAPACAL,
SITPACH, SANTA
CRUZ
PALOMEQUE,
SUSULA,
SUYTUNCHEN,
TAMANCHE,
TEXAN CAMARA,
THADZIBICHEN,
TIXCACAL,
TIXCUYTUN,
TZACALA,
XCUNYA,
XMATKUIL,
YAXCHE
CASARES,
YAXNIC

CONTRATO AP17-FPINV-6132-162 (CONTINUA)

DE AGUA POTABLE

Col/ Unidad L .
Com Habitacional Direccidn Desc. Tipo Obra meta
REHABILITACION DE
COM DZUNUNCAN DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DE
COM HUNXECTAMAN | DOMICILIC CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEQ 1
' DE AGUA POTABLE
REHABILITACION DE
COM MOLAS DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
' DE AGUA POTABLE ’
L REHABILITACION DE
CoL )S(?SCH ﬁ:\ITON]O C.86X179Y 181 SISTEMA DE BOMBEO 1
DE AGUA POTABLE
. REHABILITACION DE
COoM _?_/;ECA::NTONIO DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
DE AGUA POTABLE
com REHABILITACION DE
SAN JOSE TZAL | DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEOQ 1
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CHI

COoM - REHABILITACION DE
SANTA  CRUZ 2.0
SISTEMA DE BOMBEQ
PALOMEQUE | POMICILIO CONOM}erIdCI STEA DE BOMS 1
Ciudad Blancs
COoM HIGHISRESNLD s REHABILITACION DE
KIKTEIL DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEC 1
DE AGUA POTABLE
coMm REHABILITACION DE
KOMCHEN DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
DE AGUA POTABLE
COM REHABILITACION DE
MOLAS DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
DE AGUA POTABLE
COM REHABILITACION DE
PETAC DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
DE AGUA POTABLE
COM AN PEDRO REHABILITACION DE
IMAY DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
CH DE AGUA POTABLE
COM REHABILITACION DE
SUYTUNCHEN | DOMICILIO CONOCIDO SISTEMA DE BOMBEO 1
DE AGUA POTABLE
CONTRATO AP17-FICON-6131-144 (CONTINUA)
Col / Unidad S .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
‘ C. 20 X 23 AL SUR Y HASTA LA CASA | AMPLIACION DE RED
COM HUNXECTAMAN | 1, YASMIN G. FERNANDEZ CAUICH | DE AGUA POTABLE 130
C. 21X 18 AL SUR Y 18 AL NORTE, 18
COM  |HUNXECTAMAN |AL NORTE X 21 Y HASTA LA CASA DE ggigﬁg'ggﬁi{? 455
JUAN BLANCO
C. 14 X 23 AL SUR
COM | MOLAS (COMPLEMENTO)HASTA CASA DE S?E(L;SESSTDAELREED 420
. RUBI MAGALY ALONSO CAMPOS R
' C. 13 X 16 AL PONIENTE HASTA LA
cOM iﬁ?‘M Ay PEDRO CASA DE MARIA ELISA MAY CAB, C. S’EAAPE'SE'SONT?\EB{‘:D 586
: 16 X 13 Y 15-DIAG. (COMPLEMENTO)
C. 18 X 11Y 13, 11 X 18 AL ORIENTE
SAN PEDRO ! AMPLIACION DE RED
COM | CiMAY HASTA LA CASA DE ISELA RUBI POOT DE AGUA POTABLE 710
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o

C. 13 X 18 Y HASTA LA CASA DE
MARIA ENEYDAJVED] 0

com  |SAN  PEDRO AMPLIACION DE RED 176
CHIMAY CANCHE CHI AL PONENTE 18 X 13 Y | DE AGUA POTABLE
15 (COMPLEMENTO Juaranoreo arsims
| AMPLIACION DE RED
COM | XMATKUIL C. 253X 6Y 52-B D A CUA POTABLE 800
C. 52-A X 249 AL NORTE HASTA LA | AMPLIACION DE RED
COM | XMATKUIL CASA DE ABRAHAM ISRAEL UC COLLI | DE AGUA POTABLE 190
AMPLIACION DE RED
COM | XMATKUIL C.237X 50V 50-E, 237X 50-E Y52 [T 1 ol T 224
AMPLIACION DE RED
com | vaxnic C.25X12Y 14 S AGUA POTASLE 270
CONTRATO AP17-FICON-6131-145 (CONTINUA)
Col/ Unidad o .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
C. 27 X 16 Y 20, 20 X 27 Y 29, 29 X 16 | AMPLIACION DE RED
COM | KIKTEIL Y 20 DE AGUA POTABLE 450
C. 21 X 10 AL ORIENTE HASTA LA
coM |SANJOSETZAL |CASA DE NEIDY ARACELLY cgH|AMPLIACION DERED 485
DE AGUA POTABLE
CANCHE
C. 15B X 18 Y 20, 18 X 15B AL
NORTE HASTA LA CASA DE DELIA DEL
SOCORRO BLANQUET CISNEROS, 18 | AMPLIACION DE RED
COM | SANJOSETZAL 13" 5 Al SUR HASTA LA CASA DE | DE AGUA POTABLE 302
RODOLFO NAVARRETE GOMEZ, 20 X
15-BY 15-C
C. 21-A X 10 AL ORIENTE HASTA LA
COM  |SANJOSETZAL |CASA DE AURELIA PECH SOLIS Q?AP(L-,[SESONT%SEED 200
(COMPLEMENTO)
C. 17 X 24 AL PONIENTE HASTA LA | AMPLIACION DE RED
COM | SANJOSETZAL | -cp DE MERCEDES HAU MEDINA | DE AGUA POTABLE 250
C. 27 X 20 Y 20-A, 25-A X 20A AL
PONIENTEHASTA EL PREDIO DE
com | SAN JosETzaL |MARIA LIDIA DEL ROSARIO CHAN | AMPLIACION DE RED css

PISTE, 20-A X 25-AY 27, 20-A Y 27 AL
SUR HASTA EL PRED!O DE JESUS
GRACIADO BE CHE

DE AGUA POTABLE
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com

SAN JOSE TZAL

C. 10 X 21 AL NORZE HASTALACASA
DE PEDRO RICARMIE@ IS
(COMPLEMENTO)  Giudad Blanca

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

130

COM

SANTA
GERTRUDIS
CopPO

C.7 X 12-A Y AL PONIENTE HASTA LA
CASA DE ARACELLY DEL ROCIO CAB
COCOM

AMPLIACICN DE RED
DE AGUA POTABLE

120

COM

SITPACH

C.14X7Y9

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

198

COM

SITPACH

C. 4 X 11 AL NORTE HASTA LA CASA
DE LIZBETH COCOM

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

340

COM

SITPACH

C. 4 X 13 AL SUR HASTA LA CASA DE
FATIMA EUGENIA DZIB CHALE

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

250

com

SITPACH

CONOCIDACOMOC. 4-CX13Y 15 AL
SUR (COMPLEMENTO}, 4-CX 15 Y 17

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

223

COM

SUSULA

CONOCIDA COMO C. 18 X 19 AL
NORTE HASTA LA CASA DE JOSE
ANTONIO  CHAVEZ  LOZANO
{COMPLEMENTO)

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

190

coM

TIXCACAL

CONCCIDACOMOC. 24X 17Y 19,26

X17Y¥19,19X24Y 26, 19 X 26 AL
PONIENTE HASTA LA CASA DE
ADOLFO MARTIN TUT

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

324

CoM

XCANATUN

CONOCIDACOMO C.24X17Y 19,26
X17Y19,19X24Y 26, 19 X 26 AL
PONIENTE HASTA LA CASA DE
ADOLFO MARTIN TUT

AMPLIACION DE RED
DE AGUA POTABLE

120

En obras de ampliacién de red eléctrica, se encuentran

CONTRATO EL17-FICON-6133-007 (CONTINUA)

en proceso las siguientes obras:

gg:'{ Ha'l;,irt‘;i?:nal Direccién Desc. Tipo Obra meta ' |-
CoL SAN JOSE TECOH | €. 62 X 145 Y 147, 62 X 147 Y 149 | AMPLIACION DE 204
SUR (COMPLEMENTO) ELECTRIFICACION '
COoL EL ROBLE AMPLIACION DE
AGRICOLA C.61X14v16 ELECTRIFICACION 122
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coL SUSULA XOCLAN |C 138 X 75-AY 7 A | AMPLIACION DE
X 138 N ‘éfiﬂ/ﬁ ELECTRIFICACION 195
Ciudad Blanca
AYUNTAMENTD 25 2Ny
AMPLIACION DE
FRACC. | BRISAS DE SAN R X155Y -
JOSE C.56X155Y 155-A ELECTRIFICACION 100
COM SAN ANTONIO  |C 22 X 17-A HASTA LA CASA DE | AMPLIACION DE 100
TZACALA FLORA DEL CARMEN SULUB IUIT | ELECTRIFICACION
COM | XMATKUIL C. 249 X 52 Y 52-A, 249 X 52-A Y 52- | AMPLIACION DE 200
B ELECTRIFICACION
CONTRATO EL17-FICON-6133-120 (CONTINUA)
Col/ Unidad oL .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
cOM | MOLAS C. 21 X 10 HASTA LA CASA DE|AMPLIACION DE 235
FRANCISCO HERNANDEZ ELECTRIFICACION
COM  |DZITIA AMPLIACION DE
C.12x15v17 ELECTRIFICACION 97
COM CHOLUL C. 25 X 34 HASTA EL PREDIO DE ELSI | AMPLIACION DE 130
ELIZABETH CHAN POOT ELECTRIFICACION
COM. CHOLUL ) AMPLIACION DE
C.23-AX32Y34 ELECTRIFICACION 100
C. 27 X 26 HASTA LA CASA DE
AMPLIACION DE
COM CHABLEKAL
ggNAIDA JIMENEZ LOPEZ, 26 X 23 Y ELECTRIFICACION a3
CcOL LEANDRO VALLE |C. 12 ORIENTEX 37Y39,39X 10 OTE _AM PLIACION DE 189
Y 12 OTE ELECTRIFICACION
‘ C.11 X 20 HASTA LA CASA DE TERESA | AMPLIACION DE 180
COM | CHABLEKAL CAN ELECTRIFICACION
AMPLIACION DE
coM |DzmA C.12X17Y19 ELECTRIFICACION 100
CONTRATO EL17-FICON-6133-126 (CONTINUA)
Col / Unidad . .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
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AMPLIACION DE

- - ’ . .
COL  [GUADALUPANA |C.187-EXSB-AY Merl_d(] ELECTRIFICACION 219
Ciudad Blanca AMPLIACION DE
COM CAUCEL C. 15 X 32 Y 34 AN 282t ELECTRIFICACION 110
C.27 X14 Y 18 (COMPLEMENTOQ), 14
coM DZUNUNCAN X 27Y 29, 27 X 14 AL ORIENTE HASTA | AMPLIACION DE 237
| LA CASA DE GLORIA MIREYA DZUL | ELECTRIFICACION
BACAB
C. 21 (COMPLEMENTQ) X 22 AL .
COM. | SIERRA PAPACAL | poNIENTE HASTA CASA DE HECTOR ?ﬁggﬁgg&%‘“ 100
RAUL CITUC PINA
COM SITPACH C. 15X 14 Y 50 MTS. AL PONIENTE AMPLIACION DE 55
ELECTRIFICACION
AMPLIACION DE
COM SITPACH C17X12Y14 ELECTRIFICACION 185
COM YAXNIC C.25X18Y 20 {COMPLEMENTQ]), 18 | AMPLIACION DE 240
X25Y 27 ELECTRIFICACION
CONTRATO EL17-FIINV-6133-129 (CONTINUA)
Col / Unidad ., - ,
Com Habitacional Direccidn Desc. Tipo Obra meta
coL OBRERA C. 109X 66-CY66-D, 109 X 66-B Y 66- | AMPLIACION DE 155
C ELECTRIFICACION
CONTRATO EL17-FIINV-6133-148 (CONTINUA)
Col / Unidad ., .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
COM CHICHI SUAREZ |C.35X6Y10,35X10Y12,35X12Y | AMPLIACION DE 950
: 14 ALUMBRADOQ PUBLICO
CONTRATO EL17-FICON-6133-156 (INICIA)
Col / Unidad L, -
Com Habitacional Direccitin Desc. Tipo Obra meta
COM KIKTEIL C.27X16Y20,20X27Y 29,29 X 16| AMPLIACION DE 430
Y 20 ELECTRIFICACION =
.
B
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C.199X40Y 42, 38Y,40,40X

-
coL PLAN DE AYALA (199 Y 199-A, 199 M@x AMPLIACION DE 323
SURIH 199-AY 201, 201 X 3%%%@9&‘)( 42 | ELECTRIFICACION
Y 44  ArREAMREO B
CcoL MAYA N AMPLIACION DE
C.30X11Y11-A ELECTRIFICACION 105
CONTRATO EL17-FICON-6133-157 (lNlClA)
Col/ Unidad L, .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
COM SITPACH AMPLIACION DE
C.14X7Y9 ELECTRIFICACION 150
COM SITPACH C. 4 X 13 AL SUR HASTA LA CASA DE | AMPLIACION DE 250
FATIMA EUGENIA DZIB CHALE ELECTRIFICACION
COM SITPACH C. 4 X 11 AL NORTE HASTA LA CASA | AMPLIACION DE 300
DE LIZBETH COCOM ELECTRIFICACION
COM. SITPACH C. 4C X 13 Y 15 AL SUR|AMPLIACION DE 229
(COMPLEMENTOQ), 4-CX15Y 17 ELECTRIFICACION
COM SANTA MARIA C. 21 X 24 AL PONIENTE HASTA LA | AMPLIACION DE 353
CHI CASA DE AUGUSTO PUC, ELECTRIFICACION
coL SANTA MARIA C. 24 X 23 ALSUR HASTA LA CASA DE | AMPLIACION DE 299
CHI VICTOR JAVIER CARRANZA AGUIRRE | ELECTRIFICACION o
CONTRATO EL17-FICON-6133-171 (lNlCIA)
Col / Unidad L, . ‘
Com Habitacional Dnn:?cc:on Desc. Tipo Obra meta
C.171-BX94Y 96, 171-B X 96 Y 96-
CcoL EMILIANQ A, 171-B X 96-AY 96-B, 96 X 171-BY
ZAPATASURII 1171-A, 96-A X 171 Y 171-A, 96-A X
171-A Y 171-B, 171-A X 96 Y 96-A, AMPLIACION DE 1202

171-A X 96-A Y 96-B, 96-B X 171 Y
171-A, 96-B X 171-A Y 171-B, 96-B X

171-BY 173,96-BX173Y 177

ELECTRIFICACION

CONTRATO EL17-FICON-6133-172 (INICIA)
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Col / Unidad C ms s e . .
Com Habitacional Dlre_M'Erl d q Desc. Tipo Obra meta
Ciudad Blenca _
COM | PLAN DE AYALA . e AMPLIACION DE
SUR IlI €. 201X 50-CY50-D ELECTRIFICACION 105
COM  |DZUNUNCAN  |C. 187-A X 84 Y86, 187-A X 82 Y 84, | AMPLIACION DE 320
84 X 187-A Y 189 FLECTRIFICACION
COM | NUEVA SAN AMPLIACION DE
iviiabiad C.76X177Y179,177X76 Y161 | pcime oo 130
CONTRATO €L17-FICON-6133-175 (INICIA)
Col / Unidad ., ., "
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
COM  |CAUCEL ' AMPLIACION DE
C.22X9Y11Y 13 (COMPLEMENTO) | o'E o oo o 353
C.15X6Y 8 15 X 6 AL ORIENTE
COM | CAUCEL HASTA LA BARDA DEL FRACC, GRAN ngﬁggrc?sm 263
SANTA FE Il
CONTRATO EL17-FICON-6133-176 (INICIA)
Col/ Unidad e .
Com Habitacional Direccién Desc. Tipo Obra meta
C.21X 18 ALSUR Y 18 AL NORTE, 18
COM | HUNXECTAMAN | ol NORTE X 21 Y HASTA LA CASA DE ?ﬁgg:gggc?ghl 400
JUAN BLANCO
C. 20 X 23 AL SUR (COMPLEMENTO) |
COM  |HUNXECTAMAN |y HASTA LA CASA DE YASMIN G ?L'\ggﬁg:ggcﬁl 228
FERNANDEZ CAUICH
C 14 X 23 AL SUR
|cOM | MOLAS (COMPLEMENTO)HASTA CASA DE g"'_\gz,';f;?:gfcﬁu 395
‘ RUBI MAGALY ALONSO CAMPOS H
com. | vaxnic AMPLIACION DE
: C.25X12Y14 ELECTRIFICACION 225
CONTRATO EL17-FICON-6133-177 (INICIA)
Col/ Unidad \ ‘s \
Com Habitacional Direccién I?esc. Tipo Obra meta
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ot
C. 13X 16 AL Pom- - ﬁA
CASA DE MARIA ELI '

COM SAN PEDRO AMPLIACION DE 210
ELECTRIFICACION
CHIMAY Ciudad Blanca
SO MR TR
C.18X11Y 13,11 X 18 AL ORIENTE
COM SAN PEDRO T AMPLIACION DE
CHIMAY g:ls A LA CASA DE ISELA RUBI POOT ELECTRIFICACION 714
C. 13 X 18 Y HASTA LA CASA DE
CoMm SAN PEDRO MARIA ENEYDA DEL SOCORRO |AMPLIACION DE 358
CHIMAY CANCHE CHI AL PONIENTE, 18 X 13 Y | ELECTRIFICACION
15 (COMPLEMENTO)
CONTRATO EL17-FICON-6133-178 (INICIA)
Col/ Unidad _— .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
COM XMATKUIL ) AMPLIACION DE :
C.253X6Y52-B ELECTRIEICACION 566
COM | XMATKUIL C. 52-A X 249 AL NORTE HASTA LA | AMPLIACION DE 135
CASA DE ABRAHAM ISRAEL UC COLLI ] ELECTRIFECACION
COM XMATKUIL g _ AMPLIACICN DE
C. 237 X 50Y 50-E, 237 X 50-E Y 52 ELECTRIFICACION 145
CONTRATO EL17-FICON-6133-179 (INICIA)
Col / Unidad , , .
Com Habitacional Direccidn Desc. Tipo Obra meta
COM CHALMUCH AMPLIACION DE
. C.15X20Y22,15X22Y 26 ELECTRIFICACION 350
COM TIXCACAL C.24X17Y19,26X17Y 19,19 X 24 { AMPLIACION DE 292
Y 26,19X 26 ELECTRIFICACION
CONTRATO EL17-FICON-6133-180 (INICIA)
Col / Unidad N .
Com Habitacional Direccidn Desc. Tipo Obra meta
C. 21 X 10 AL ORIENTE HASTA LA
CcomM SAN JOSE TZAL |CASA DE NEIDY ARACELLY CEH|AMPLIACION DE 450
CANCHE, 10 X 21 ¥ 21-A|ELECTRIFICACION
(COMPLEMENTO)
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C. 10X 21 AL NORZE AﬁTA.L ASA
COM SAN JOSE TZAL DE PEDRO RICA AMPLIACION DE 90

ELECTRIFICACION
{COMPLEMENTO) Cmdagl Bianca.

C. 15-B X 18 Y 20 18X I5:8 AL
COM  |SANJOSE TZAL | NORTE HASTA LA CASA DE DELIA DEL
SOCORRO BLANQUET CISNEROS, 18 | AMPLIACION DE

X 15-B AL SUR HASTA LA CASA DE | ELECTRIFICACION 140
RODOLFO NAVARRETE GOMEZ, 20 X
15-BY 15-C
CONTRATO EL17-FICON-6133-181 (INICIA)
Col / Unidad L, .
Com Habitacional Direccién _ Desc. Tipo Obra meta
C. 27 X 20 Y 20-A, 25-A X 20-A AL
COM SAN JOSE TZAL |PONIENTE HASTA EL PREDIC DE
MARIA LIDIA DEL ROSARIO CHAN
PISTE, 20-A X 25-AY 27,20-AY 27 AL | AMPLIACION DE 548
SUR HASTA EL PREDIO DE MARIA | ELECTRIFICACION
ADRIANA EUAN CAB, 27 X 20-A AL
PONIENTE HASTA EL PREDIO DE
JESUS GRACIADO BE CHE
COM SANJOSE TzAL | C. 17 X 24 AL PONIENTE HASTA LA | AMPLIACION DE 150
CASA DE MERCEDES HAU MEDINA ELECTRIFICACION
CONTRATO EL17-FIINV-6133-129 (INICIA)
Col/ Unidad \ . .
Com Habitacional Direccion Desc. Tipo Obra meta
coL - |OBRERA C. 109X 66-CY 66-D, 109 X 66-B Y 66- | AMPLIACION DE 155
C ELECTRIFICACION

SUBDIRECCION DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE OBRAS.

R Ra s,

ORGANIZACION

Se realizaron 30 procesos de adjudicacién, siendo 29 por licitacién pﬁblica y 1 por asignacion
directa.

EL monto total de los recursos contratados fue por $ 63, 299,433.37, correspondiente a
recursos de Fondos de Infraestructura Social Municipal y Fondos Propios.

En cuanto al tipo de obra contratada, queda de la siguiente manera:
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$ 19,428,913.44 |Construccién de Amem'@sales del Parque Zoolégico Bicentenario
Animaya Ciudad Blanca.

% 15,737.244.89 |Acciones de Vivienda ™™=

$ 11,531,942.06 |Ampliacién de Electrificacién

$ 9,322,639.87 |Construccién de Guarniciones y Banquetas

$ 4,930,248.31 |Construccién de Albergue "Arca de Noé"

$ 1,531,676.71 |Construccién de Plaza y Monumento al Beisbolista

% 816,768.09 |lluminacién de Canchas de Fut 7

Por otra parte estan en proceso de adjudicacién 14 contratos, gue corresponden a recursos de
Fondos de Infraestructura Social Municipal y Fondos Propios, que se llevaran a cabo mediante
los procesos de Licitacidn Publica, Invitacién a Cuando Menos Tres Personas v Asignacion
Directa, de las diez licitaciones, cinco son para Mejoramiento de Vialidades, dos para
Ampliacién de electrificacidn, una para Acciones de Vivienda, una para Mejoramiento de
Avenida y una para Obras Complementarias de Acceso Norte a Via Montejo, de las tres
invitaciones, una es para Ampliaciéon de Red de Agua Potable, una para Trabajos
Complementarios en Cancha de Usos Miltiples y una para Construccién de Velaria, Piso de
Caucho y Cerca Perimetral en Area Infantil, v la Asignacién Directa es para Diagnostico y
Elaboracién de Proyecto para el Mejoramiento de la Red de Agua Potable.

Tanto las obras adjudicadas como las que estén en proceso se ejecutan al amparo de la Ley de
Obra Piblica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan.

Todas fueron ejecutadas al amparo de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado
de Yucatéan.

" De esta manera continuamos nuestro compromiso como Direccién de Obras Publicas de que
los ciudadanos de Mérida y sus comisarias gocen de obras de |nfraestructura de calidad para
tener una Mérida Blanca para todos. :
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